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Előszó 

Jelen kézikönyv gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a Erasmus+ program Partnerségi 

együttműködések pályázattípusban támogatott projektek megvalósítását. 

A kiadvány célja, hogy segítse a koordinátorokat a projektjük menedzselésében és eredményes 

megvalósításában, valamint, hogy olyan praktikus információt kapjon az olvasó, amely a projekt 

teljes futamideje alatt hasznos lehet a projektindítástól a találkozók szervezésén, a folyamatok 

nyomon követésén és értékelésen át az eredmények terjesztéséig és a beszámolásig. Az egyes 

fejezetek a projektmenedzsment leglényegesebb mozzanatait dolgozzák fel 

E kézikönyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik támogatást nyertek Partnerségi együttműködések 

projekt valósítására, de azoknak is, akik még a pályázatírás előtt állnak. 

Minden támogatott partnerségnek sikeres projektmegvalósítást kívánnak a Tempus 

Közalapítvány Erasmus+ program Partnerségi együttműködések megvalósításáért felelős 

munkatársai! 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. A pályázattípusról általában 

Az Erasmus+ az Európai Unió 2021 és 2027 között futó programja, mely az oktatást, a képzést, az 

ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja, több korábbi programot (köztük az Egész életen 

át tartó tanulás, az Erasmus Mundus és a Tempus programot) egyesítve. A program célja, hogy 

előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá, hogy elősegítse az oktatás, 

a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. Az Erasmus+ több mint 4 millió európai polgár számára 

nyújt majd lehetőséget arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, 

szerezzen munkatapasztalatot, illetve végezzen önkéntes munkát. 

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson 

innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az 

oktatás minőségének fejlesztésére a köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttoktatás és az 

ifjúság területén. A program támogatást nyújt ahhoz, hogy az oktatási, képzési és ifjúsági 

intézmények és szervezetek között nemzetközi partnerségek jöjjenek létre.  

A projekt megvalósítása során folyamatosan tartsa szem előtt a program, a pályázattípus és saját 

projektje céljait egyaránt! 

Fontos háttérdokumentumok, melyekre jelen kézikönyvünk hivatkozhat: 

• Erasmus+ program 2024. évi pályázati felhívása 

• Erasmus+ útmutató a 2024. évi pályázati körre vonatkozóan 

• Pályázati kalauz a 2024. év tavaszi felhívására beadott pályázatokhoz 

1.2. A Nemzeti Iroda szerepe 

A Tempus Közalapítvány keretei között működő Nemzeti Iroda (NI) az Európai Bizottság 

partnereként működik. A Bizottság az irányelvek és a program kereteinek meghatározásával 

foglalkozik, a Nemzeti Iroda feladata pedig a programok végrehajtása, és célja, hogy a program 

kedvezményezettjei számára átfogó támogatást nyújtson. 

A Nemzeti Iroda felhatalmazása a teljes projektciklus menedzselésére szól: beletartozik a pályázati 

felhívás megjelentetése, a projektek kiválasztása, a támogatási szerződések megkötése, a projektek 

nyomon követése egészen azok lezárásáig, a támogatott tevékenységek és a támogatás 

felhasználásának ellenőrzése és auditja, valamint a beszámolás a program eredményeiről. 

A Nemzeti Iroda kezeli a futó projektek beszámolóit, végzi azok értékelését, valamint teljesíti a 

kifizetéseket a kedvezményezettek felé. 

Amikor a projektek lezárulnak, a Nemzeti Iroda visszajelzést küld a Bizottságnak a projektek és 

általában véve az egyes pályázati fordulók eredményeiről, hogy ez háttér-információként 

szolgálhasson a későbbi irányelvek kidolgozásához. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301262
https://erasmusplusz.hu/erasmusplusz_palyazati_utmutato_2024_angol.pdf
https://erasmusplusz.hu/palyazati_kalauz_ka220_2024.pdf
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2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A pályázati bírálatok alapján a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt a pályázati 

eredményről. A jóváhagyást követően a támogatott pályázatok adatait közzétesszük a 

Közalapítvány honlapján, az adatvédelmi szabályok figyelembevételével. A pályázatot 

benyújtó magyar koordinátor intézményt pedig írásban értesítjük a pályázat 

végeredményéről. A kiértesítő levél tartalmazza a megítélt támogatás összegét, valamint a 

szerződéskötéshez szükséges beküldendő dokumentumok listáját. A levél mellékleteként 

megküldjük a pályázat értékelését is, melyben a bíráló szakértők megszívlelendő javaslatokat 

tesznek a projektterv pontosítására, a hatékonyabb megvalósításra.  

2.1. A támogatás feltételei 

• A pályázat megfelel a program formai és szakmai követelményeinek.  

• A Nemzeti Iroda azon nyertes pályázókkal köt szerződést, akik a megadott határidőig 

teljesíteni tudják a szerződéskötéshez szükséges formai, pénzügyi és tartalmi feltételeket, 

és időben eljuttatják a Nemzeti Iroda számára a szerződéskötéshez szükséges 

dokumentumokat.  

2.2. A szerződéskötés formai feltételei 

A támogatott intézmény, szervezet részére a Tempus Közalapítvány valamennyi, a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumot megküldte (részben a pályázati folyamat, 
részben a szerződés előkészítése során).  

A pályázati szakaszban kellett regisztrálni és feltölteni az igazoló dokumentumokat a EESCP 

felületre, a hiányosságokat legkésőbb a szerződés megkötéséig kell pótolni. Ha az 

Organisation Registration System-en (ORS) a szervezet regisztrációja után az adataikban 

bármilyen változtatás állt be, kérjük, hogy az ehhez tartozó dokumentumokat is frissítsék az 

ORS felületen, és erről a NI-t is tájékoztassák.  

Ha a szerződés 4. sz. mellékletében (Adatlap - Datasheet) megadott bankszámlaszám nem 

egyezik meg az ORS-en korábban megadott bankszámlaszámmal, akkor a szerződésben 

feltüntetendő bankszámlaszámról szóló igazoló dokumentációt, bankszámlaszám-igazolást is 

fel kell tölteniük az ORS-re (pl. bankszámlakivonatot).  

 

2.3. Kizáró okok 

Azokat az eseteket, melyekben a pályázók / kedvezményezettek kizártnak tekintendők a 

támogatásból a támogatási szerződés 32.3.1 es pontja tartalmazza. 

A pályázók nem részesülnek pénzügyi támogatásban, ha a támogatás odaítélése során: 

1. összeférhetetlenség alanyaivá válnak (családi, személyes vagy politikai okokból, illetve 

a támogatás odaítélésében közvetlenül vagy közvetve érintett szervezettel vagy 

személlyel közös nemzeti, gazdasági vagy egyéb más érdek miatt); 

http://tpf.hu/docs/palyazatok/urf_regisztracio_utmutato_v3_61502111651.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
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2. tévesen szolgáltatnak olyan információkat, amelyeket a szerződő hatóság a támogatás 

odaítélése során a részvétel feltételeként igényel, vagy nem szolgáltatnak ilyen 

információkat. 

Adminisztratív és pénzügyi büntetés szabható ki azokra a pályázókra, akik hamis információkat 

szolgáltatnak, vagy súlyosan megsértették valamely korábbi szerződésből vagy támogatás 

megítélésének eljárásából eredő szerződéses kötelezettségeiket. 

2.4. A támogatási szerződés  

A szerződés a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke elektronikus aláírásának napján lép 

hatályba. 

A támogatási szerződés megkötését követően az adatlapban, valamint a Szerződés 7.cikke 

alapján partnerségi megállapodást kell kötniük, a megvalósításban együttműködő 

partnereivel. A Partnerségi megállapodás letölthető honlapunkról. Tartalmi követelmények 

szintén a szerződésben olvashatóak. Ha a projekt futamideje alatt módosításokra van szükség 

a támogatási szerződésben meghatározott keretekhez, feltételekhez képest, akkor a 

koordinátor szerződésmódosítási kérelmet nyújthat be az Irodához, mely azt elfogadhatja, 

vagy elutasíthatja – részleteket ld. 4. fejezet: „VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT 

MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN”. 

A projektek előrehaladásának ellenőrzése és értékelése az időközi és a záróbeszámolóhoz 

kapcsolódik.  

2.5. A projekt időtartama és a támogatás utalása 

A támogatási szerződés Adatlapján (Datasheet) szerepel a projekt kezdő és befejező 

időpontja. A projektek 12-36 hónaposak lehetnek. Kivételes esetekben, a NI külön 

engedélyével, lehetőség van a projektek maximum 6 hónappal történő meghosszabbítására 

azzal a feltétellel, hogy a projekt teljes hossza így sem haladhatja meg a 3 évet, és a projekt 

teljes megítélt támogatási összege is változatlan marad. A projektek legkésőbb 2027. 

december 30-ig tarthatnak. 

A támogatás összegét, kifizetésének ütemezését a szerződés (IV.sz. melléklete, Adatlap/ 

Datasheet) rögzíti.  

A támogatás általában két részletben kerül kifizetésre (80% előfinanszírozással). A pénzügyi 

kapacitásvizsgálaton nem megfelelt intézményeknél – vagy egyéb különlegesen indokolt 

esetekben – az utalás rendje ettől eltérő lehet (pl. 40%-40% előfinanszírozással): 

- a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül megtörténik a támogatás első 

részletének kifizetése. A további utalások részleteit a támogatási szerződés Adatlapja 

tartalmazza. 

- A támogatás utolsó részletét képező 20% a Nemzeti Iroda által értékelt záróbeszámoló 

eredménye alapján kerül folyósításra. 

A NI a támogatást a kedvezményezett intézmény által a szerződéskötés során megadott 

számlaszámra utalja át. A támogatást a kedvezményezett intézmény ezen a számlán kezeli.  

https://erasmusplusz.hu/partnersegi_megallapodas_minta_2024_hu_en.docx
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Az Iroda a koordinátor (több kedvezményezett esetén) számára utalja át a teljes projekt 

támogatási összegét. A koordinátor intézmény feladata a támogatás tovább utalása a 

partnerek felé a Támogatási szerződés 7., 22. és 32. cikkében meghatározott alapelvek 

mentén. A Kedvezményezettek írásban megállapodnak arról, hogy az összeget maguk között 

a vállalt feladatok, valamint a projekt tevékenységeihez és eredményeihez történő 

hozzájárulásuk arányában osztják meg.  

2.6. A támogatási szerződés mellékletei 

– 1.sz. Melléklet – A tevékenység leírása, az egyéb kedvezményezettek listája és a 

tevékenység becsült költségvetése  

Az elfogadott költségvetés tartalmazza a projekt összes elszámolható költségét. Ezt a 

költségvetést tartja az Iroda irányadónak a projekt megvalósulása során.  

– 2.sz. Melléklet – Egyedi rendelkezések 

– 3.sz. Melléklet – Csatlakozási formanyomtatvány  

– 4.sz. Melléklet – Adatlap 

Továbbá, ha a szerződés úgy rendelkezik: 

– 5. sz. Melléklet – Felhatalmazó levél egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva, a 

számlavezető bank által érvényesítve (ahol releváns). 
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3. PROJEKTMENEDZSMENT 

3.1. Kötelezettségek és feladatok a Partnerségi együttműködésekben 

A Partnerségi együttműködések keretében többoldalú szerződés (multibeneficiaries contract) 

rendelkezik a megvalósítás feltételeiről. Az összes partnerrel kötött megállapodást tartalmazó 

szerződés (a pályázati szakaszban a koordinátornak adott felhatalmazás alapján) kötelező 

erővel bír az összes megvalósító fél számára, tartalmazza feladataikat - kötelezettségeiket, 

melyeket a felelősségi szintek szerint részletez. 

A szerződés 7. cikke részletezi a kedvezményezettek általános kötelezettségeit és feladatait, 

lebontva a koordinátor és a partnerek általános kötelezettségeire és feladataira. 

A koordinátor feladatainak egyetlen részét sem adhatja alvállalkozásba sem a többi 

kedvezményezettnek, sem bármilyen más félnek.  

3.2. A projektmenedzsment tevékenységi területei: 

3.2.1. A projekt irányítása 

A projekt irányítása magában foglalja a projekt felügyeletét minden szerződéses, jogi, 

szervezeti és adminisztratív szempontból. Része a partnerség humán- és pénzügyi 

erőforrásainak, tudásának és időráfordításának koordinálása is.  

A projektmegvalósítás szempontjából legfontosabb személyi feltételek ugyan már a 

pályázati szakaszban eldőltek (az alkalmas és elkötelezett partnerek bevonásával), mégis 

a projektindítás legfontosabb feladatai közé tartozik a szerződésbe foglalt pályázati 

tervezet frissítése, aktualizálása (kiegészítésekkel, egyéb rendelkezésekkel együtt), és 

a részletekről való megállapodás a partnerség tagjaival. A megállapodást kötelező 

partnerszerződések formájában is rögzíteni.  

A partnerszerződés a koordinátor és az egyes szervezetek között létrejött egyedi 

megállapodás, mely a támogatási szerződés fő kötelezettségeinek lebontását, a partner 

tevékenységeinek részleteit (szakmailag alkalmas, kellő számú szakember rendelkezésre 

állása, feladatok, támogatás ütemezése, tevékenység eredményei, mutatói; jogok, 

kötelezettségek stb.) tartalmazza.  

A partnerség a menedzsment tevékenységek támogatására létrehozhat egy 

„projektirányító testületet”, melynek tagjai döntően a partnerszervezetek képviselői; 

indokolt esetben további speciális tudás bevonására külső szakértő közreműködését is 

biztosíthatják. E csoport egyben a projekt szakmai irányító és döntéshozó testülete is. A 

testület feje a projektkoordinátor szervezetének képviselője. A projektmegvalósítás 

változásaival kapcsolatos kérdésekben (szerződésmódosítás esetei) is dönt, illetve az 

esetleg felmerülő konfliktusok kezelésében közreműködik.  

A projektirányító testület működésének megkönnyítése érdekében menedzsment-

kézikönyvet is készíthet a partnerség, melyben összefoglalják a működés tervezetét, az 

ülések rendjét, dokumentációját, a konfliktuskezelésről alkotott elképzeléseket stb., és 

https://erasmusplusz.hu/partnersegi_megallapodas_minta_2024_hu_en.docx
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formadokumentumokat dolgozhatnak ki az egységes megjelenés (találkozók 

emlékeztetőjének, megállapodások – jegyzőkönyvek formanyomtatványa, hírlevél 

formátum, prezentáció sablon), de akár a projekteredmények egységes formátumának 

megalapozása érdekében. 

A projektirányító testület szakmai egyeztetéseit online vagy személyes találkozók: 

partnertalálkozók alkalmával bonyolítja le, amik tervezése során a következőket 

érdemes átgondolni: 

• előkészítés (ütemezés, előzetes programterv, megbeszélendő tartalmak 

egyeztetése, utazások előkészítése),  

• lebonyolítás (minden érdekelt fél aktív közreműködése, technikai körülmények, 

ellátás biztosítása, jelenléti ív, jegyzetelés megoldása: elhangozott megbeszélés 

vázlata, megállapodások rögzítése)  

• utómunkálatok (jegyzőkönyv megküldése - egyeztetése, részvétel igazoló 

dokumentumainak begyűjtése – megküldése) 

 

3.2.2. A megvalósítás felügyelete, munkaterv  

A partnerségi együttműködési projektek tevékenységei nagyon sokfélék lehetnek. 

Fontos a szerteágazó munka tematikus csoportokba foglalása az átláthatóság érdekében – e 

tevékenységcsoportok képezik a projekt munkatervét. A munkaterv teszi lehetővé, hogy a 

megvalósítást a menedzsment ne csak nyomon kövesse, hanem a beavatkozás 

szükségességét időben felismerje, és hatékony megoldást dolgozzon ki, amely illeszthető 

az eredeti tervezethez. A tematikus csoportok szervezési elve lehet pl. a tevékenységek célja 

- jellege (pl. menedzsment-feladatok, tapasztalatcsere, fejlesztés, adaptáció, tesztelés stb.) 

vagy a megvalósítás időrendje (projektindítás, 1. partnertalálkozó, 2. partnertalálkozó, 

értékelés stb.).  

A projekttevékenységeket a pályázatban munkacsomagokba kellett elosztani 

/csoportosítani, különbséget téve a projektmenedzsment és a projektcélok elérését célzó 

szakmai munkacsomagok között.  

A munkaterv legfontosabb elemei az egyes munkacsomagok tekintetében: 

- a tematikus feladatcsoport célja, időkerete, eredménye; 

- a megvalósítás tevékenységei: felsorolás, időrendiség és összefüggések; 

- a feladatcsoport, és az egyes tevékenységek felelősei, közreműködői, a 

partnerekkel egyeztetve 

- a tervezett eredmények határideje, célcsoportja, mutatói (terjedelem, megjelenés, 

mennyiség, nyelvi verziók, médium stb.); 

- egyéb előrehaladási mutatók (lehetséges részleteikkel). 

Ha a pályázathoz kidolgozott munkaterv, ütemezés (pl. a bizottsági minta szerint) nem tér ki 

ennyi részletre, akkor a projektindítás előkészítéseként célszerű kiegészíteni a tervezetet, 

és az első találkozó alkalmával a partnerekkel egyeztetni és közösen elfogadni. Az így 
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kidolgozott munkaterv lehetőséget ad arra, hogy a partnerszerződésben az egyes partnerek 

feladatait részletesen felosszák, vagy kiemeljék, ami nemcsak az előrehaladás nyomon 

követését támogatja, hanem a partner munkájának értékelését tényekkel támasztja alá.  

Nem teljesítés esetén hivatkozási pont a szerződésben foglaltak érvényesítésére, (a 

koordinátor felelőssége a nem teljesítés kezelése is, ami legrosszabb esetben a szerződés 

felbontásához vezethet). 

A koordinátor szempontjából kulcsfontosságú az előrehaladás minél szorosabb nyomon 

követése. A közös felelősségvállalást erősíti, ha ennek eredményéről közös fórumon (pl. zárt 

munkafelületen a projekthonlapon) rendszeresen tudja tájékoztatni a partnerséget.  

A projekt lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokat érdemes közös felületen tárolni 

(pl. Google Drive, Teams, Trello.), amelyek alkalmasak arra, hogy a projektben részt vevő 

partnerek bármikor hozzáférjenek az anyagokhoz. Fontos, hogy a biztonsági beállításokra 

figyeljenek, azaz a bizalmas dokumentumokat jelszóval védett felületen tárolják, azonban a 

mindenki számára érdeklődésre számot tartó anyagokat nem érdemes felesleges 

korlátozásokkal ellátni. A projekthonlapon is létre lehet hozni egy elkülönített, jelszóval 

védett munkafelületet, ahová a partnerség által használt dokumentumokat töltik fel, belső 

kommunikációs fórumot hoznak létre. 

Egy közös fórum használata során valamelyik 

partner késése, vagy nem megfelelő teljesítése 

esetén a „közösség nyomása” is ösztönzőként hat. 

A partnertalálkozók alkalmait ki lehet használni 

arra, hogy az összejövetel elején áttekintsék az 

addigi teljesítést, megbeszéljék az eltérések okait, 

és a találkozó zárásaként legkésőbb 

megállapodjanak a következő időszak részleteiről, 

ha szükséges, akkor a korrekció feladatairól. 

 

3.2.3. A minőség ellenőrzése 

A partnerek munkavégzését nemcsak időkeretben kell ellenőrizni, hanem a delegált 

feladat eredményének minőségét is. Ehhez adnak jó alapot az eredmények – előrehaladási 

mutatók részletei (határidő, mennyiségi – minőségi mutatók), a partnerekre lebontott 

munkatervvel együtt. A saját menedzsment kézikönyv, vagy ha ilyet nem készítettek, akkor 

a minőségellenőrzési – biztosítási terv tartalmazza a megfelelőség és eredményesség 

ellenőrzésének módját: az értékelés módszerét, ütemezését stb. A minőségellenőrzés két 

fő területe a projektmegvalósítás, és a tervezett eredmények, termékek köre.  

Projekteredmények létrehozása (akár adaptáció, akár fejlesztés) esetén elkülöníthetnek 

erőforrásokat (a tervezés során) a szakmai munka elvégzésén túl annak felügyeletére, 

minőségellenőrzésére is. Olyan eszközöket használhatnak támogatás igénybevételével, mint 

pl. kérdőíves felmérés, tesztelés, külső értékelő elemzése stb. Fontos azonban, hogy ezek 

Tipp: A munkaterv összeállítása 

során a partnerek speciális céljaira, 

igényeire, profiljára, szaktudására 

érdemes építeni. A projekt sikere 

nagyban múlik azon, hogy a 

résztvevők sajátjuknak érzik-e a 

projektet és elkötelezettek-e a 

munka során. 
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részleteit előre megtervezzék: a várt mutatókat meghatározzák mind mennyiségi, mind 

minőségi szempontból; a tapasztalatokat visszaforgassák, és pontos dokumentálásukról 

gondoskodjanak.  

Minden projektben fontos szempont a megvalósítás kapcsán - a munkavégzés minősége, 

hatékonysága mellett - az előrehaladás és a támogatás felhasználásának felügyelete is. A 

koordinátor fontos feladata, hogy dolgozzon ki a partnerséggel egyeztetve olyan 

rendszert, ami lehetővé teszi a támogatás felhasználásának követését. A munkatervhez 

készített ütemezés a támogatási igény felmerüléséről, a megvalósulás során a tények 

összevetése a tervezettel (pl. negyedéves rendszerességgel) megkönnyíti a beszámolók 

elkészítését. Arra is lehetőséget ad, hogy időben felfigyeljenek az eltérő felhasználásra (pl. 

kevesebb kiutazó esetén maradvány képződésére) és időben tervezzék meg a maradvány 

hasznos és elfogadható felhasználását, szükség esetén képesek legyenek előzetesen 

szerződésmódosítás kezdeményezésére.  

3.2.4. Eredmények terjesztése 

A projekteredményekhez kapcsolódóan a partnerségnek lehetősége van rendezvényeket 

szervezni (pl. szemináriumok, konferenciák formájában) az eredmények terjesztésére, 

népszerűsítésére. Ezen alkalmak a tájékoztatáson túl jelenthetik pl. a projekteredmény 

tágabb felhasználási módjainak elemzését, tanácskozást a nemzeti képzési rendszerbe 

illesztés lehetőségeiről, vagy akár a partnerség nemzeti szakmapolitikai szereplőinek 

bevonásával a hazai szakmapolitikai döntéshozók meggyőzőséhez is keretet adhatnak.  

A projekt eredményei kapcsán további feltételeknek kell eleget tenni. A projekt minden 

eredményét közzé kell tenni, hozzáférhetővé kell tenni a tágabb szakmai közösség, 

érdeklődők számára.  

Ennek egy módját a támogatási szerződés is meghatározza (2. számú melléklet 4.1 cikk): a 

projekt koordinátora köteles feltölteni az együttműködés eredményeit a Bizottság által 

létrehozott felületre: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.  

A projekt eredményeinek szabad hozzáférhetősége – a nyílt licenc 

A támogatási szerződés (2. sz. melléklet 3.2) vonatkozó pontja a „nyílt licenc” -re hivatkozik, 

mely az a mód, ahogy egy termék jogainak tulajdonosa mások számára engedélyt ad a 

termék felhasználására. Az engedély a termékekre egyenként vonatkozik. Az engedélyek 

mértékétől és a kiszabott korlátozásoktól függően számos nyílt felhasználást biztosító 

engedély létezik, és a kedvezményezett szabadon választhatja meg, hogy termékével 

kapcsolatban milyen engedélyt alkalmaz. Minden egyes előállított termékre nyílt engedélyt 

kell adni. A nyílt felhasználási engedély nem jelenti a szerzői jogok vagy szellemi alkotáshoz 

fűződő jogok átruházását.  

Ugyanakkor szakmai szempontok szerint a projekteredmény széles körben felhasználható 

termék kell, hogy legyen, tehát a közzétett eredményeknek alkalmasnak kell lenniük arra, 

hogy más, ezen a területen működő szervezetek, intézmények stb. ezeket az eredményeket 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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felhasználhassák, beépíthessék saját oktatási gyakorlatukba, így tehát olyan minőségű és 

mennyiségű szakmai anyag közzétételére van szükség, mely ezt a beépülést lehetővé teszi. 

Ezek az anyagok nem feltétlenül egyeznek meg a projekt teljes szakmai anyagával, és abban 

az esetben elfogadhatók, ha nem csorbul a széles körben való felhasználhatóság és hozzáférés 

lehetősége.  

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a projektek keretében kidolgozott projekteredményekre 

vonatkozó licenc nem tartalmazhat olyan feltételt, amely korlátozza a felhasználói 

csoportot, a felhasználókat például regisztrációra, vagy a projekteredmény használatának 

kérelmezésére, illetve bejelentésére kötelezi. További információkért kérjük, olvassák el a 

2024-es angol nyelvű Erasmus + Pályázati útmutató nyílt licenc-re vonatkozó részét (14.; 455. 

oldal).  

Alkalmazhatnak ugyanakkor olyan eszközöket, amelyekkel a jogtalan felhasználást korlátozni 

tudják, például másolásvédelem, vízjel stb., illetve megtilthatják például a harmadik fél általi, 

kereskedelmi célra történő felhasználást. Ezáltal követhetővé válik a projekteredmény útja, ill. 

biztosíthatók a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok.  

A projekteredmények szabad hozzáférhetőségéhez hozzátartozik az eredmények széles 

körben történő terjesztése (konferenciák, workshopok, publikációk), a támogatási időszakot 

követően is. A kedvezményezetteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a használt weboldal 

érvényes és naprakész legyen. 

A fentieken túl, szakmai bírálatra minden elkészült projekteredményt és -terméket teljes 

terjedelemben el kell küldeni a támogatónak a záróbeszámolóval együtt. 

A támogatási szerződés 16. cikke és a II. sz melléklet 3. pontja rendelkezik részletesen az 

előzetesen meglévő jogokról, valamint a projekteredmények tulajdon- és felhasználási 

jogairól. Eszerint - ellenkező rendelkezés híján - a projekteredmények (és a projekt során 

létrehozott minden dokumentum) tulajdonjoga (iparjogvédelmi és szellemi tulajdonjogokat 

illetően is) a kedvezményezetteket illeti meg. A projekt során felhasználásra kerülő, és 

védelem alatt álló termékek felhasználási jogát a partnerségnek meg kell szerezni legkésőbb 

a projekt indulására (és erről jegyzék formájában értesíteni kell a Nemzeti Irodát). 

Mindemellett a partnerségeknek felhasználási jogokat kell biztosítaniuk az Európai Unió és a 

Nemzeti Iroda részére a 16.3. cikkben felsorolt esetekben (pl. saját célra történő felhasználás, 

nyilvános terjesztés stb.). Az eredmény Nemzeti Iroda és/vagy Unió általi nyilvánosságra 

hozatalakor a szerzői jog tulajdonosára vonatkozó tájékoztatást fel kell tüntetni. 

 

 

 

 

https://erasmusplusz.hu/erasmusplusz_palyazati_utmutato_2024_angol.pdf
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Nemzetközi tanítási, tanulási és képzési tevékenyégek, kiutazások 

A nemzetközi tanítási, tanulási-képzési 

tevékenységek a jó gyakorlatok cseréjét és 

projekteredmények kifejlesztését szolgáló 

hálózatépítő eseményeket, találkozókat és 

munkafolyamatokat, tesztképzéseket foglalhatnak 

magukban. Ezekre a tevékenységekre a 

munkatársak/szakemberek/oktatók és a tanulók 

bevonásával is sor kerülhet (amennyiben 

részvételük hozzájárul a projekt célkitűzéseinek megvalósításához). E tevékenységek kapcsán 

elvárás, hogy a projekt céljainak eléréséhez szükségesek, lényeges hozzáadott értéket 

képviseljenek. Törekedjenek tehát arra, hogy a tervezett oktatási/tanulási/képzési 

tevékenységek a megvalósítás során is a projekt integráns részét képezzék, hozzájáruljanak a 

projekt-eredmények tartalmához (pl. felkészülés a fejlesztési munkára, újszerű tanítási 

tartalomra, módszerre; képzés kipróbálása, teszteléses stb.)! A tanulói / hallgatói/oktatói 

mobilitás feltétele, hogy blended learning (=kombinált tanulás: hagyományos oktatási formák 

ötvözése e-learning eszközökkel) keretében ágyazva valósuljanak meg.  

 

Szükséges előzetesen megtervezni a kiutazások részleteit:  

- alkalmas kiutazók kiválasztása (elvárások a kiutazókkal szemben: személyi – 

szakmai – nyelvi igények; kiválasztás módszertana, lebonyolítása, várólista 

felállítása, nyelvi felkészültség mérése),  

- a kiutazás előkészítése (a fogadó intézménnyel tartalmi egyeztetések: program, 

nyomon követés, értékelés stb.; az utazás módja: foglalások, kísérő személyzet 

szükségessége stb.; a tartózkodási feltételei: szállás, étkezés, helyi közlekedés stb.; 

a kiutazók felkészítése - szükség esetén nyelvi felkészítés is; a kiutazókkal kötendő 

szerződés formája, tartalma stb.),  

- a megvalósult esemény értékelése, dokumentálása, pl.: a 

oktatási/tanulási/képzési tevékenység programja, munkanapló, szakmai 

összefoglaló, beszámoló, értékelés kérdőív stb. 

 

A kiutazások megvalósulása után a partnerség is 

értékelje a dokumentáció alapján az 

oktatási/tanulási/képzési tevékenységek 

eredményességét, fogalmazza meg és építse be 

hozadékát a projekteredményekbe (tapasztalatok 

felhasználása, beépítése, korrekciók igénye stb.). 

 

 

Tipp: Az eredmények terjesztése 

mindig legyen tervezett, és 

terjedjen ki az együttműködés 

teljes időtartamára. 

Tipp: Érdemes bizonyítványt vagy 

tanúsítványt is kiadni egy kurzus 

elvégzéséről. Pl. Europass 

europass.hu / Youthpass 

youthpass.eu oldalon 
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3.2.5. Kommunikáció és tájékoztatás 

A menedzsment hatáskörébe tartozik az információcsere, tájékoztatás a projekt tartalmáról, 

előrehaladásáról, eredményeiről. E tájékoztatás döntően kétféle irányú: a partnerség körére, 

illetve azon túlra mutat.  

A partnerségen belül e tevékenységi körbe tartozik a tevékenységek – feladatok 

előrehaladásáról, eredményeiről, esetleges eltérésekről való kölcsönös tájékoztatás, mely 

minden partner feladata és kötelessége. További fontos terület a dokumentumok 

megosztásának kezelése a partnerségen belül; célszerű, a már említett módon közös 

munkafelületet létrehozni e tevékenységek egyszerűsítése érdekében. Ilyen lehet pl. közös 

fórum és dokumentummegosztó felület stb. A fórum biztosítja, hogy mindenki minden 

információról értesüljön, hozzászólhasson, időben dokumentált és visszakövethető, hogy ki, 

mikor, mit „mondott”. A megosztott dokumentumok révén mappába rendezhető tartalom, 

tematika szerint a projekt dokumentációja, valamint archív mappát lehet létrehozni az elavult, 

régebbi verziók számára. Visszakövethetők 

a korábbi változatok, ugyanakkor a 

legfrissebb verziók közös hozzáférése 

gondoskodik arról, hogy véletlenül, 

tévedésből sem a régebbi 

dokumentumokat vegye valamelyik 

partner egyeztetési alapul. Az ily módon 

kezelt legfrissebb verziók pedig a 

beszámolókhoz összekészített 

dokumentációnak is tekinthetők. 

 

A kommunikáció külső célcsoportját a különféle szakmai partnerek és egyéb érdeklődők 

jelentik, célja pedig a  potenciális felhasználók érdeklődésének felkeltése, és a tágabb 

szakmai közönség általános tájékoztatása.  

További részletes útmutatás a kézikönyv AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT 

LÁTHATÓVÁ TÉTELE c. fejezetben található. 

3.2.6. Képzési programok akkreditációja, engedélyeztetése 

Ha a projektben szerepel képzés fejlesztése vagy átvétele, akkor a további felhasználás, tovább 

éles és hasznosulás szempontjából kiemelt fontosságú lehet annak akkreditációja, 

engedélyeztetése. Ha a pályázatban ez vállalásként is szerepel, fontos tudni, hogy a Nemzeti 

Iroda ellenőrzi az ehhez szükséges lépések megtörténtét.  

Felnőtt tanulási / képzési projektek esetében felmerülhet a kérdés, hogy a hatályos 

felnőttképzési törvény szabályozását hogyan kell értelmezni a projektek esetében. Erről 

bővebb információ a honlapunkon olvasható.  

 

Tipp: A projekt előrehaladásának nyomon 
követésére a tevékenység különböző 
szakaszaiban kerüljön sor, hogy a partnerség 
még időben tudjon reagálni, ha nem a tervek 
szerint halad a projekt megvalósítása. A belső 
monitoring során született dokumentumokat 
(pl. kérdőíveket, reflektív naplókat) érdemes 
megőrizni, hiszen akár egy következő 
projektötlet is származhat az ott 
megfogalmazottakból. 

https://tka.hu/tudastar/363/tanacsok-hatekony-disszeminaciohoz
https://tka.hu/rendezveny/10319/a-hatekony-kommunikacio-trukkjei
https://tka.hu/hir/14352/megujult-a-felnottkepzesi-rendszer
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3.2.7. Kapcsolat a Nemzeti Irodával, közreműködés a nyomon követésben, beszámolás 

A partnerség tagjainak szerződéses kötelessége a Nemzeti Irodával való együttműködés. E 

terület szóbeli és írásbeli kommunikációt és tevékenységeket is jelent. 

A kedvezményezettektől induló kommunikáció tartalma főként a projekt előrehaladása, 

esetleges problémák jelzése, tájékoztatás tervezett rendezvényekről, eseményekről.  

Az írásbeliség mellett problémák esetén (előzetes egyeztetés alapján) személyes vagy online 

konzultációra is van lehetőség. 

A Nemzeti Iroda (esetleg az Európai Bizottság) által kezdeményezett kommunikáció – 

információcsere döntően a monitoring látogatásokat, helyszíni ellenőrzéseket, auditokat 

jelentik. A monitoring látogatások célja szakmai tájékozódás, jellege szerint konzultáció. A 

helyszíni ellenőrzések, auditok pénzügyi tartalmúak és ellenőrzés jellegűek. A beszámolás 

tartalmában fontos elem az eredmények, termékek feltöltése a projekteredmények 

terjesztésével kapcsolatos felületre. 

A kedvezményezettek további kötelezettsége a szerződésben meghatározott ütemezésben, 

és tartalommal benyújtandó beszámolók köre. Ezek a projekt előrehaladásának bemutatását 

jelentik, tényekkel alátámasztva egy megadott űrlapon.  

Az együttműködés körébe tartozó tevékenységek elsősorban a Nemzeti Iroda által szervezett 

rendezvényeken való részvételt – közreműködést jelentik (pl. előadás, beszámoló tematikus 

szemináriumokon, konferenciákon, pályázatíró szemináriumokon). 
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4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

SORÁN 

4.1. Bevezetés 

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan előre nem látható körülmények, 

amelyek a projekt - szerződésben rögzített - adatainak, feltételeinek, tervezetének változását 

vonják maguk után. 

Törekedjenek arra, hogy a lehető legkevesebb változtatásra legyen szükség a projekt 

futamideje alatt. Tudniuk kell, hogy a projektmegvalósítás vagy a partnerség bármely 

változtatása nem befolyásolhatja lényegesen a projekt minőségét, 

megvalósíthatóságát, vagy a projekt céljait, és minden módosításnak összhangban kell 

lenni a támogatási szerződésben és mellékleteiben foglalt jogi szabályokkal. A 

kedvezményezettek az egymás között és az egyes munkacsomagok között végrehajtott 

átcsoportosítások révén kiigazíthatják az I. mellékletben foglalt előzetes költségvetést, 

amennyiben a tevékenységet az I. mellékletben ismertetettek szerint hajtják végre.  

A támogatási szerződés alapján, abban az esetben, ha a projektmegvalósítás során a 

Kedvezményezettnek módosítania szükséges egy munkacsomaghoz/tevékenységhez 

rendelt költségvetést, azt kizárólag a Nemzeti Iroda felé benyújtott kérelemmel teheti 

meg. A munkacsomagok közötti költségvetési átcsoportosítások csak abban az esetben 

fogadhatók el, ha a munkacsomagokban foglaltak még nem készültek el (és eszerint is 

szerepelnek a pénzügyi nyilatkozatban) és a tevékenység technikai megvalósítása 

indokolja. Ennek értelmében a Nemzeti Iroda minden ilyen jellegű módosítási kérelmet 

egyedi alapon bírál el. 

A projekt elfogadott támogatási igényének végösszege azonban nem változhat! 

Módosítás: olyan jogi cselekmény, amely a támogatási szerződésben foglalt részletek 

megváltoztatására irányulnak. E változások egy része formai-technikai jellegű, másik része a 

projekt tartalmi vonatkozásaira irányul. 

A következő, 1. sz. táblázatban foglaltuk össze a lehetséges eseteket: 

Változások tartalma 
Formai - technikai 

változások 

A projekt tartalmát 

érintő lényeges 

változások 

Kedvezményezett szervezet adatainak változása: 

- jogi státusz 

- szervezet neve 

- szervezet címe 

✓  

Kontakt személy, ill. adatai ✓  
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Aláírásra jogosult személy, ill. adatai ✓  

Banki adatokban történő változás* ✓ ✓ 

Partnerség felépítését érintő változások  ✓ 

A kedvezményezett szervezet jogi személyének 

átalakulás miatti változása (pl. fenntartóváltás 

jogutódlással, vagy feladatátadással) 

 ✓ 

Projekt futamideje    ✓ 

Részbeszámolók ütemezése  ✓ 

Pénzügyi változások  ✓ 

Ha a munkacsomaghoz rendelt költségvetést 

módosítása szükséges:  

Amennyiben a munkacsomag szakmai 

tevékenységeit még nem végezték el, ezt 

módosítani szeretnék – akkor 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS szükséges 

 ✓ 

1. sz. táblázat 

Az 1. sz. táblázatban szereplő áttekintés eligazodást nyújt abban is, hogy mely esetekben kell 

kezdeményezni a szerződés módosítását. 

A ’Formai - technikai változások’ nem igénylik a szerződésmódosítási formanyomtatvány 

használatát, azonban ezen változásokról is értesíteni kell a Nemzeti Irodát és az ORS felületén 

lévő adatokat és dokumentumokat frissíteni kell.  

’A projekt megvalósítását érintő lényeges változásokat’ érintő esetekben a 

formanyomtatványt ki kell tölteni és (a kívánt mellékletekkel együtt) megküldeni 

szerkeszthető formában e-mailen. 

A szerződésmódosítást a kedvezményezettek nevében a koordinátor, vagy különleges 

esetekben a NI is kezdeményezheti. A következőkben a koordinátor által kezdeményezett 

módosítások részleteit mutatjuk be. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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* Amennyiben a szerződéskötéshez felhatalmazó levelet kért be a NI (lsd. szerződés 2. oldala 

– mellékletek), a bankszámlaváltozás szerződésmódosítást von maga után. 

4.2. A szerződésmódosítás feltételei 

- a módosítást írásban a kedvezményezettek nevében a partnerség koordinátora 

nyújtja be: aláírója a koordinátor szervezet jogi képviselője; 

- a kérelem formája hivatalos levél, illetve a szerződésmódosítás 

formanyomtatványa; 

- a tervezett változásokat alaposan meg kell indokolni. 

4.3. A szerződésmódosítás folyamata 

A támogatási feltételek bármilyen módosítása írásbeli kiegészítő megállapodás formájában 

történhet meg, amint azt a szerződés is tartalmazza (ld.: támogatási szerződés 39. cikke). 

Éppen ezért a szerződésre és annak módosítására vonatkozó semmilyen szóbeli 

megállapodás nem tekinthető érvényesnek. 

A koordinátor által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén a NI minden esetben 

megvizsgálja, elfogadható-e a módosítás, és írásban tájékoztatja a kedvezményezett 

döntéséről, valamint arról, szükséges-e szerződésmódosítás. A NI fenntartja magának a jogot, 

hogy elutasítsa a nem kellően indokolt módosítási kérelmet. 

A módosítási kérelmet a tervezett változások jóváhagyására megelőzőleg, jóval azok hatályba 

lépése előtt meg kell küldeni a Nemzeti Irodának, de minden esetben legalább egy hónappal 

a projektzárás időpontja előtt, azaz nem lehet utólagosan módosítást kérni azokra a 

változtatásokra, amelyek ténylegesen már megvalósultak. Ez alól kivételt képeznek 

Kedvezményezett részéről alapos indokkal alátámasztott és Nemzeti Iroda részéről elfogadott 

esetek (ld.: támogatási szerződés 35. cikke – Vis maior) 

A szerződésmódosítást a NI készíti el, és a szerződéshez hasonló módon elküldi a 

kedvezményezett számára. A módosított szerződés mindkét fél (koordinátor – Tempus 

Közalapítvány) jogi képviselőjének aláírásával lép hatályba. 

Ha nem (vagy nem kellő időben, kellő indoklással) tájékoztatják a NI-t a projektet vagy a 

szerződést érintő változásokról, a kedvezményezett a felelős azért, ha a változásból eredően 

el nem fogadható tevékenységek és költségek keletkeznek.  

4.4. Formanyomtatvány használata a módosítási kérelemhez 

A módosítási kérelmet a külön erre szolgáló Szerződésmódosítási formanyomtatvány (KA220)  

nevű dokumentumon kell benyújtani. 

A formanyomtatvány az alábbi területekre terjed ki: 

Partnerséget érintő változások 

A Partner(ek) kilépése 

B Új / csere partner(ek) csatlakozása a projekthez 

https://erasmusplusz.hu/szerzodesmodositasi_formanyomtatvany_ka220_en_2024.docx
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Egyéb változások 

C A projekt futamidejének változása 

D Munkacsomagok közötti átcsoportosítás 

E Bankszámla változása 

F Munkaprogram változása 

4.5. Egyéb módosítási kérelmek 

Az alábbiakban azokat az eseteket írjuk le, amelyekben nincs szükség a szerződésmódosítási 

formanyomtatvány használatára. 

Változások az ORS felületén szereplő adatokban, dokumentumokban 

Az ORS az a felület, amelyen a projektekben (pályázatokban) érintett kedvezményezettek a 

szervezetük adatait, működési feltételeikkel kapcsolatos dokumentumokat regisztrálják – 

tárolják. Itt kell felvezetni az ezekben történő változásokat, melyeket a NI az alátámasztó 

dokumentumok alapján validál. 

Nem szükséges szerződésmódosítási formanyomtatványt beküldeni az alábbi esetekben, 

viszont értesíteni kell a NI-t a felvezetett változásokról, hogy a szükséges módosításokat 

mielőbb elvégezhesse: 

A kedvezményezett szervezet(ek) jogi státuszának változása  

A kedvezményezett új jogi státusza is meg kell, hogy feleljen az eredeti részvételi és 

kiválasztási feltételeknek. Ha az új jogi státusz olyan állapotot eredményez, melyek nem 

felelnek meg az eredeti feltételeknek, akkor a szervezet közreműködése lezárul. A szervezet 

közreműködésének megszűnése kapcsán azt is vizsgálni kell, hogy projektszinten 

érvényesülnek-e a támogatási feltételek – ha nem, akkor a támogatási szerződés felbontásra 

kerül. 

 

A kedvezményezett szervezet(ek) nevének változása  

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a névváltozás mögött más változás is rejlik (új jogi 

személyiség, jogutódlás kérdései stb.), melyek további alátámasztó dokumentumok 

benyújtását teszik szükségessé. Ilyen esetekben a NI jelzi, hogy mely dokumentumokat kell 

pótolniuk. 

 

A kedvezményezett szervezet(ek) címének változása 

A változást a Nemzeti Iroda jóváhagyja, ha megfelel a részvételi feltételeknek.  

 

A kedvezményezett szervezet(ek) jogi képviselőjének változása  

A szervezet új jogi képviselője vagy a projekt elsődleges kapcsolattartója e-mailt küld a 

Nemzeti Irodának, az érintett projekt(ek) hivatkozási számának, az új hivatalos képviselő 

nevének, e-mail címének és telefonos elérhetőségének megadásával. Az új és a korábbi jogi 

képviselőnek legalább másolatban kell szerepelniük. 
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A kedvezményezett szervezet(ek), intézmény(ek) kapcsolattartójának változása  

A kedvezményezett szervezet, intézmény kapcsolattartójának változása esetén a szervezet, 

intézmény elsődleges kapcsolattartója vagy jogi képviselője e-mailt küld a Nemzeti Irodának, 

az új kapcsolattartó nevének, e-mail címének és telefonos elérhetőségének megadásával. Az 

új és a korábbi kapcsolattartónak legalább másolatban kell szerepelniük. 
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5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT LÁTHATÓVÁ TÉTELE 

5.1. A projekteredmények terjesztésének célja 

A projekteredmények terjesztése olyan tevékenységek sokaságát jelenti, amelyek célja a 

projekt eredményeinek közzététele azon célcsoportok számára, akik közvetlenül nem 

vettek részt a projektben, de fontos, hogy a projekt eredményei eljussanak hozzájuk. Az 

Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektekkel szemben elvárás, hogy a projektek 

hatásának, illetve a létrehozott projekttermékek széles körben történő megismertetésének és 

használatának terjesztésére különös hangsúly kerüljön. Nagyon fontos, hogy ez a tevékenység 

a projekt teljes időtartama alatt megvalósuljon, és hogy valamennyi konzorciumi partner 

részt vegyen a projekteredmények terjesztésében. Ez biztosítja, hogy a projektek eredményei 

és hatásuk fenntartható legyen a projekt futamidejét követően is, a helyi, regionális, nemzeti 

és európai szintű gyakorlatokban történő tényleges felhasználásuk által. A minél szélesebb 

körű terjesztés érdekében lehetőleg a legkülönfélébb csoportokat próbáljuk bevonni a 

projekteredmények terjesztésébe. 

Az Erasmus+ projektektől elvárás, hogy a partnerség, vagy / és a partnerségben részt vevő 

intézmények honlapján tegyék közzé a projekt adatait, megvalósításának fő lépéseit és 

eredményeit (vagy ezek elérhetőségét). 

Az eredmények terjesztésének számos célja lehet: a projekt témája iránti figyelem felkeltése, 

a nyilvánosság tájékoztatása és bevonása, a projekt fenntarthatóságának biztosítása. Ez a 

tevékenység akkor igazán eredményes, ha a projekt erős az eredmények terjesztésére 

vonatkozó stratégiával, és erre irányuló jól kidolgozott tervvel rendelkezik. A tervek korai 

elkészítése biztosítja, hogy a megcélzott felhasználók és az ő igényeik központi helyet kapjanak 

a projekt kezdetétől. 

Ezen tevékenységek tervezése kapcsán első lépésként a partnerségnek az alábbi jellegű 

kérdéseket kell mérlegelnie: 

- Milyen problémára keres választ a projekt? Milyen szükségleteket céloz meg a 

projekt? 

- Melyek a várt eredmények? 

- Kik a felhasználók/érintett szektorok, melyek hasznosítják a projekt eredményeit? 
 

A terv elkészítését szolgálja a Kézikönyv II. számú MELLÉKLETÉBEN található táblázat.  

Ha elkészült, az eredmények terjesztésére irányuló tervet rendszeresen át kell nézni, és ha 

szükséges, módosítani a projekt előrehaladásának fényében. Bármilyen, az eredeti tervhez 

képest történt módosítást le kell írni a benyújtandó előrehaladási jelentésben, időközi, illetve 

záróbeszámolóban. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási szerződés feltételeket határoz meg a tájékoztatással és 

a nyilvánossággal kapcsolatban. Az Erasmus+ projektek esetében a Támogatási szerződés 

értelmében a projekt koordinátora az együttműködés eredményeit köteles feltölteni az 

Erasmus+ Project Results Platform felületre a felületen található utasításoknak megfelelően. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/
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5.2. Eredmények terjesztése, hasznosítása  

Célcsoport, üzenet, csatorna 
Annak érdekében, hogy a projekteredmények terjesztése valóban hatékony legyen, a 
tevékenységeket kellően célzottan kell végezni. A legfontosabb a megfelelő célcsoport, üzenet 
és csatorna kiválasztása. 
Honlapunkon hasznos tippeket, tanácsokat találhatnak az eredmények sikeres terjesztéséhez, 

a disszemináció megtervezéséhez kapcsolódóan.  

Mivel a különböző csatornáknak más-más előnyük és hátrányuk van, központi kérdés az adott 
célnak legmegfelelőbb csatorna kiválasztása. A legnépszerűbb terjesztési csatornák: 

- Facebook, 
- Moodle platform - nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett, e-

learning keretrendszer, melynek része egy olyan közösségi oldal, amin több mint 
egymillió regisztrált felhasználó ingyenes támogatást nyújthat egymásnak, ötleteket, 
információkat oszthat meg: https://moodle.org , 

- YouTube - nagyon fontos a kulcsszavak jó megválasztása, hiszen ezek alapján lehet 
majd elérni a filmet, 

- blog, 
- projekthonlap - fontos, hogy a honlap jól strukturált és informatív legyen, tartalmazza 

a projekt leírását (célok, módszerek), a partnerek bemutatását, elérhetőséget, 
valamint a főbb projekttermékek elérhetőségét, vagy magát a terméket. Ne feledjék 
azonban, hogy a honlap elkészítése önmagában nem elég, a honlapra fel kell hívni 
mindazok figyelmét, akikhez szeretnék, hogy eljussanak az eredmények. A honlap 
elérhetőségét feltüntethetik névjegykártyákon, szórólapokon, hivatalos levél fejlécén, 
megemlíthetik szakmai fórumokon, konferencián. Ingyenes felületek: www.yola.com, 
www.weebly.com, www.webs.com, 

- személyes beszélgetések, találkozók, munkahelyi értekezletek, 
- előadások, konferenciák, szemináriumok, 
- workshopok, továbbképzések, 
- termékbemutatók, kiállítások, vásárok, 
- média 
- faliújság, információs állvány, 
- szórólapok, brosúrák, 
- hírlevél, 
- kiadványok, 
- sajtótájékoztató, sajtóközlemény. 

Fontos, hogy a projekt honlapja a partnerek internetes oldaláról is minden esetben elérhető 
legyen, annak linkjét egy könnyen megtalálható, jól látható helyen tüntessék fel. Érdemes még 
a honlap elkészítésekor azt is szem előtt tartani, hogy olyan felületet használjanak, melynek 
elérhetősége nem évül el egy-két éven belül, nem áll tehát elő az a helyzet, hogy a 
projektzárást követően a honlap is megszűnik. 

 

https://erasmusplusz.hu/erasmus_disszeminacio
https://moodle.org/
http://www.yola.com/
http://www.weebly.com/
http://www.webs.com/
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5.3. Kötelező arculati elemek 

Bármilyen, a támogatásból terjesztett, publikált dokumentumon, a támogatásból 

megvalósított terméken vagy anyagon fel kell tüntetni, hogy a támogatást az Európai Unió 

nyújtotta. (logo+disclaimer) Ez a láthatóság növeli az Erasmus+ program ismertségét, és 

hozzájárul folyamatosságának és működésének hosszan tartó biztosításához. 

Ennek megfelelően az alábbi szöveget kell szerepeltetni:  

Disclaimer magyar szövege:  

„Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő információk és állítások a szerző(k) 

álláspontját képviselik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a Tempus 

Közalapítvány hivatalos véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság 

nem vonható felelősségre miattuk.” 

 

A disclaimer több nyelven is elérhető a következő linken: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-

period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-

to-use-in-all-communication-materials  

 

Egységesen a támogatási szerződésben meghatározott EU-s logót kell használni. Az egyes 

alprogramoknak nincs külön logója. 

A logó minimális mérete 1 cm magas. 

A logó az alábbi oldalról letölthető több nyelven, színes és fekete-fehér verzióban is: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en  

 

TKA logó: A Tempus Közalapítvány logóját kizárólag a Tempus Közalapítvány használhatja. 

 

Hasznos linkek és útmutató az arculati elemek használatához: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-

programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/communication-package-for-erasmus-2021-

2027/communication-package-for-erasmus-2021-2027 

 

A Tempus Közalapítvány honlapja / „Támogatott pályázóknak” menüpont 

  

https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/communication-package-for-erasmus-2021-2027/communication-package-for-erasmus-2021-2027
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/communication-package-for-erasmus-2021-2027/communication-package-for-erasmus-2021-2027
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6. Az elvárt eredmények, hatások mérése – indikátorok 

A projekttervezés logikája 

Egy projekt kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha kitűzött céljait teljes mértékben elérte, 

emiatt rendkívül lényeges, hogy a projektcélok pontosan kerüljenek meghatározásra.  

Egy projektcélnak minden esetben konkrétnak, elérhetőnek, mérhetőnek, relevánsnak és 

időben ütemezettnek, lehatároltnak kell lennie!  

Indikátorok 

A lump sum projektek esetében az indikátoroknak különösen nagy jelentősége van a pályázat 

tervezésekor, a nyertes projektek megvalósítása során, valamint a záróbeszámoló 

értékeléseskor is kiinduló pontot jelentenek a projekt eredményességének megítéléséhez. 

Az indikátorok olyan mutatószámok, amelyekkel egyrészt a projekt tevékenységeinek 

eredményessége, másrészt a célok felé haladás mértéke követhető nyomon.  

Az indikátorok meghatározásánál körültekintően kell eljárni, nem csak a mutató- és 

mérőszámokat, hanem a mérés módját, folyamatát is alaposan meg kell tervezni! Az 

indikátoroknak többfajta csoportosítása létezik, de a partnerségi projektek szempontjából az 

alábbiak használata indokolt:  

• Bemeneti (input) – a rendelkezésre álló, felhasználandó erőforrásokat, kiinduló 

értékeket jelöli, közvetlenül mérhető; 

• Kimeneti (output) – a projekt céljai által meghatározott tevékenységekhez rendelt 

kimeneti értékek, általában fizikai elemet mérnek - közvetlenül mérhető; 

• Eredmény (result) – közvetlenül létrehozott eredményekre, a célok teljesülésére 

vonatkoznak, a változásokról, valamint a végtermékekről adnak információt – 

közvetetten mérhetőek; 

• Hatás (impact) – a projekt akár rövid, vagy közép, de inkább hosszú távú hatásaira, 

következményeire vonatkoznak, közvetetten mérhetőek. 

Az első három típus viszonylag egyszerű: pl. egy képzés esetében a bemeneti indikátor a 

jelentkezők száma, a kimeneti a képzést elvégzők száma, az eredmény indikátor pedig a kettő 

közötti különbség: hányan végezték el sikeresen (eredményesen) a képzést.  

Ebben az esetben az is lehet indikátor (megfelelő célértékkel), hogy a végzettek közül hány 

főnek sikerült „kiválóan megfelelt” szinten teljesítenie a képzést, azaz feldolgoznia a kapott 

ismereteket és/vagy megerősítenie bizonyos kompetenciáit. Ez azonban olyan kvalitatív 

indikátor lesz (ld. később), amelyhez nagyon pontosan definiálni kell az elvárt eredményt, 

jelen esetben például azt, hogy milyen kritériumok alapján minősíti a képző a képzés végén 

egy résztvevő teljesítményét „kiválóan megfelelt”-nek. 

A hatásindikátorok megfogalmazása (és különösen mérésük) azonban nagyfokú odafigyelést 

igényel, mivel egy projekt hatása nem csak a projektben végzett tevékenységektől, a projekt 
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által előállított eredményektől, hanem számos olyan külső tényezőtől is függ, amelyre a 

projekt megvalósítóinak nincs befolyása.  

Egy kifejlesztett képzési anyag hatásindikátora lehet például a tanulók / diákok / felnőtt 

tanulók / szakemberek / munkavállalók fejlődésében tapasztalható pozitív változás, amely 

azonban nem attól függ, hogy hány pedagógus / oktató alkalmazta az új tananyagot (ez inkább 

eredményindikátor), hanem attól, hogy az adott iskolában / képzőhelyen milyen a képzésben 

résztvevők szociokulturális háttere. Vagy éppen, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik az 

őket tanító és az új tananyagot alkalmazó pedagógus / oktató. 

Az indikátorok egy jelentős része kvantitatív, melyek mérése viszonylag egyszerű, mivel olyan 

adatok alapján lehet kiszámolni értéküket, amelyek egy képzőintézményben / szervezetnél 

egyébként is rendelkezésre állnak. Például a pedagógusok / oktatók, tanulók / diákok száma 

(fő), a munkaerőpiac igényeihez igazított virtuális laboratóriumok / munkahelyek száma (db) 

stb. Ezekből az elemi indikátorokból aztán ún. származtatott mutatók is képezhetők, amelyek 

bizonyos arányokat mutatnak meg: például, hogy mennyi az egy virtuális munkahelyre jutó 

tanulók száma (fő). 

A kvalitatív indikátorok esetében azonban bonyolultabb eljárásokat szükséges alkalmazni, 

mivel rendkívül ritka, hogy egy-egy adat önmagában is képes legyen adott termék 

minőségének jellemzésére.  

A példánál maradva egy tananyag minőségének mérésére célszerű olyan kérdőíveket 

szerkeszteni, amelyek alkalmasak mind a tanárok/ oktatók / trénerek, mind a tanulók 

véleményének összegzésére a tananyag használhatóságára vonatkozóan. (Természetesen 

ehhez a projektben tervezni kell a tananyag tesztelését is!) 

Az indikátorok meghatározását tehát meg kell előznie a pontos termékdefiníciónak, és csak 

azt követően lehet megkezdeni mutatók képzését. Célszerű az alábbi táblázatot használni 

(saját használatra, amely a projektvezetőt segíti a projekt nyomom követésében) a következők 

szerint: 

                      

   

Cél Elvárt 

eredmény 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 

Kiindulási 

érték 

Célérték Céldátum Adatforrás 

megnevezése   

  1.                   

  2.                 
  

  3.                   

                      

Egy-egy célhoz több elvárt eredmény is tartozhat, de indikátort minden esetben az 

eredményhez kell rendelni és nem a célhoz! Az indikátor megnevezése oszlopban pontosan 

kell fogalmazni! Fenti példa esetében nem a „pedagógusok / oktatók száma”, hanem a 

„tananyagfejlesztésben résztvevő pedagógusok / oktatók száma” lehet az indikátor. A 

kiindulási értékek lesznek a projekt bemeneti (input) mutatói, a célértékek pedig a kimeneti 
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és/vagy az eredménymutatói. Nagyon fontos, hogy csak olyan indikátor szerepeljen a 

táblázatban, amelyet mérni tudunk, ezért szükséges előzetesen áttekinteni, hogy 

rendelkezésre áll-e (vagy kialakítható-e a projekt során) olyan adatbázis, amely naprakész és 

az indikátor szempontjából releváns adatokat tartalmaz! 

Célszerű először a projekt keretében kidolgozandó termékeket (pl. tananyag, módszertani 

segédanyag stb.) meghatározni, majd az eredmények előállítását támogató tevékenységekkel 

foglalkozni (pl. partnertalálkozók, tananyagfejlesztés, tesztelés, eredményterjesztési alkalmak 

stb.).  

Érdemes már a tervezés fázisában eldönteni, hogy milyen részeredményeket kíván a projekt 

elérni. Tehát meg kell határozni, hogy például egy képzésfejlesztés folyamatában, ahol az 

indikátor maga az elkészült képzési anyag, milyen résztermékek szülessenek meg (ezek nagy 

valószínűséggel egyben a projekt mérföldköveit is kijelölik majd). Ilyen lehet a tematika, a 

gyakorlati feladatok leírása, a segédanyag stb.  

Nem szabad elfelejteni, hogy a pályázat hatásindikátorok alkalmazását is előírja, ezért a 

táblázat kitöltését követően át kell tekinteni, hogy mely eredményekhez lehet (és szükséges) 

ilyen típusú indikátorokat is rendelni. 

Egy jól kidolgozott indikátortábla rendkívüli mértékben megkönnyíti a projektmenedzser 

életét, mivel a projekt végrehajtása során elsősorban a mérföldkövekhez rendelt 

eredmények teljesülését kell figyelnie. Ugyanakkor még a legjobb tervezésbe is csúszhatnak 

hibák, emiatt a projekt későbbi folyamatában mindig vissza kell tekinteni a célokra, ellenőrizni, 

hogy a tervezett és megvalósításra kerülő tevékenységek valóban az azokhoz rendelt 

termékek előállítását szolgálják-e.  

A fenti folyamat kiegészítőjeként a Nemzeti Irodák közös fejlesztésének eredményeként 

létrejött eszközt szeretnénk bemutatni, ami néhány lépésen keresztül segít önállóan vagy 

csoportosan, a projektpartnerekkel átgondolni az eredmények és hatások mérését.  

 

A hatásmérés eszközei: az „Impact Tool” 

Az Impact+Tool a hatásmérés egy eszköze, amelynek célja, hogy segítse a projekt várható 

hatásának átgondolását, azok mérésének módját és ötletet adjon, milyen adatokkal tudják 

alátámasztani az elért hatást. Az Impact+Tool egy rugalmas, többféle módon alkalmazható 

eszköz, melyet a hatásmérés-tervezésben kevésbé jártas projektgazdák is könnyedén 

használhatnak.,  

Az Impact+ Tool-ról bővebb tájékoztató és segédanyag magyar és angol nyelven is elérhető.  

 

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
https://tka.hu/palyazatok/6879/a-hatasmeres-tervezese
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources
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7. A PROJEKTEK NYOMON KÖVETÉSÉNEK FOLYAMATA, SZAKMAI 

JAVASLATOK BEÉPÍTÉSE A PROJEKTBE 

A partnerségi együttműködési pályázattípus projektjeinek minőségi megvalósulása 

érdekében a Tempus Közalapítvány, mint támogató szervezet, a projektek folyamatos 

szakmai és pénzügyi nyomon követését biztosítja az alábbi eszközökkel. 

7.1. Monitoring látogatások 

A Nemzeti Iroda bármelyik projekteknél monitoring látogatást tehet, melynek célja, hogy a 

projekt szakmai haladását vizsgálja, az esetleges kérdéses, problémás területeket kiszűrje, 

valamint javaslatokat fogalmazzon meg a további munkához a projektek minőségének 

folyamatos emelése érdekében. A látogatások a támogatást nyert szervezetnél zajlanak, ahol a 

Nemzeti Iroda közös megbeszélés keretében tájékozódik a projekt előrehaladásáról 

(megvalósítás lépései, esetleges változások és problémák, tapasztalatok, eredmények) és 

szabályosságáról. Ennek során a Nemzeti Iroda a megvalósítást veti össze a szabályokkal, az 

elfogadott pályázattal, az előírt kritériumokkal. A látogatást a támogató a projektek futamideje 

alatt bármikor kezdeményezheti. A monitoring látogatásról időben tájékoztatjuk a projekt 

kapcsolattartóját, vele egyeztetünk a lehetséges időpontokról, majd hivatalos levélben is 

tájékoztatjuk az intézményt a látogatásról és az ahhoz szükséges tudnivalókról. A projekt 

tartalmi vizsgálatának megkönnyítése érdekében egy kérdőívet/szempontsort küldünk ki a 

projektfelelős számára. Fontos tudnivaló továbbá, hogy a látogatáson a projektek többségében 

a Nemzeti Iroda által felkért külső szakértő is részt vesz a szakmai eredmények pontosabb 

áttekintése érdekében. A monitoring látogatásról emlékeztető készül, melyet hivatalos levélben 

juttatunk el a koordinátor részére. Az emlékeztetőben rögzített megállapításokhoz, 

értékeléshez 30 napig van lehetőségük hozzászólni, megjegyzést fűzni, pontosításokat küldeni. 

Ha ezt nem teszik meg, úgy tekintjük, hogy az emlékeztetőben leírtakkal egyetértenek, így ez az 

emlékeztető lesz a végleges. Fontos szabály, hogy felkért külső szakértővel csak a nemzeti 

irodán keresztül kommunikálhatnak a monitoring látogatás előtt és után. 

7.2. Részvétel a projektek hazai rendezvényein 

A folyamatos kapcsolattartást és tájékozódást elősegítendő kérjük, hogy ha hazai 

projektrendezvényt szerveznek (pl. hazai projektindító találkozó, hazai képzés stb.), arról 

mindig küldjenek tájékoztatást a Nemzeti Iroda részére. Ha lehetőség van rá, e programok 

egy részén az iroda munkatársai is részt vesznek. 

7.3. Egyéni konzultációk lehetősége 

A projektek teljes futamideje alatt lehetőségük van konzultálni a Nemzeti Iroda 

munkatársaival (telefonon, e-mailben, online és személyesen is). Ha személyes konzultációra 

van szükségük, akkor jelezzék azt lehetőség szerint legalább két héttel a tervezett időpont előtt 

az iroda által kijelölt kapcsolattartójuknak, illetve töltsék ki a honlapon található konzultációs 
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űrlapunkat is. A konzultáció előtt kérjük, az űrlapon fogalmazzák meg a főbb kérdéseiket, hogy 

előzetesen át tudjuk tekinteni őket, és ezzel is növeljük a konzultáció hatékonyságát. 

7.4. Részvétel a Tempus Közalapítvány rendezvényein 

A Tempus Közalapítvány rendszeresen szervez szemináriumokat, webináriumokat, tematikus 

rendezvényeket és konferenciákat az oktatás-képzés különböző célcsoportjai részére, 

melyeken szívesen látjuk nyertes pályázóinkat is. Meghívás alapján akár aktív résztvevőként, 

akár előadóként részt vehetnek ezeken a rendezvényeken, ha pl. a projektjük témája 

kapcsolódik az adott rendezvényhez, és a szakmai értékelések alapján alkalmas további 

terjesztésre, megosztásra (így a projekteredmények terjesztését is elősegítheti). Ha felmerül 

ilyen igény a projektjükre vonatkozólag rendezvényeinkkel kapcsolatban, akkor e-mailben vagy 

telefonon keressük majd Önöket is. 

7.5. Beszámolás 

A projektek futamideje alatt benyújtandó részbeszámoló(ka)t a támogatási szerződésük 4. 

számú mellékletében (Adatlap) megadott határidőig kell benyújtaniuk. Kérjük, minden 

esetben ellenőrizzék szerződésüknek ezt a pontját a dátumok tekintetében. A beszámolókat 

a partnerség munkanyelvén készítsék el. A záróbeszámoló felület létrehozásáról a Beneficiary 

Module felületen a partnerség koordinátora kap értesítést. A beszámolókat a partnerség 

koordinátora tudja elkészíteni a partnerség egészének aktív közreműködésével. 

Záróbeszámolót minden partnerségnek készítenie kell. Emellett a projekt hosszától függően 

különböző részbeszámolók elkészítésére kerülhet sor.   

 

7.5.1.  Részbeszámolók (Progress/Periodic report) 

A részbeszámolók az alábbiak lehetnek: 

- Előrehaladási jelentés (Progress report): tartalmi beszámoló, melynek nincs pénzügyi 

vonzata, utalás nem kapcsolódik hozzá. A jelentés pénzügyi részt nem tartalmaz. A 

részbeszámolók elkészítéséhez a Nemzeti Iroda kezdeményezi a beszámolót a 

Beneficiary Module felületén, ahova a projekt kapcsolattartójának megadott 

emailcíméhez tartozó EU Login fiókkal tudnak belépni.  Illetve beszámoló információs 

napot tart a beszámoláshoz kapcsolódó tudnivalókról. 

- Ha a projekt több részletben kap előfinanszírozást, akkor időközi beszámolót (Periodic 

report) is kell benyújtania, (a Nemzeti Iroda kezdeményezi a beszámolót a Beneficiary 

Module felületén), melynek tartalmi része megegyezik az előrehaladási jelentésével, 

ugyanakkor pénzügyi része is van. A beszámolók benyújtásának időpontjait és az 

azokhoz kapcsolódó esetleges kifizetéseket a támogatási szerződés Adatlapja 

határozza meg. 

- Az időközi beszámoló pozitív elbírálása pénzügyi vonzattal is jár abban az esetben, 

amennyiben a beszámoló benyújtásának időpontjáig elköltötték az első támogatási 

részlet 70%-át. Amennyiben a beszámolási időszak végén a nyilatkozat a korábbi 

előfinanszírozási részlet felhasználásáról azt mutatja, hogy az előző kifizetett 

https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list
https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list
https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/
https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/
https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/
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előfinanszírozási részlet kevesebb, mint 70%-a került felhasználásra a projekt 

költségeinek fedezésére, a következő előfinanszírozási részlet csökkentésre kerül az 

első előfinanszírozási részlet 70%-a és a felhasznált összeg közötti különbözettel. 

 

A támogatás részleteinek utalásáról lásd kézikönyvünk SZERZŐDÉSKÖTÉS című fejezetét.  

7.5.2. Záróbeszámoló (Final Report) 

A záróbeszámolót a támogatási szerződés Adatlapján (4. sz. melléklet) meghatározott, a 

projekt zárásának időpontjától számított 60 napon belül kell elkészíteniük, és benyújtaniuk a 

Bizottság által fejlesztett Beneficiary Module felületen.  

A záróbeszámoló beérkezését követően 60 naptári nap áll a Nemzeti Iroda rendelkezésére 

ahhoz, hogy értékelje a záróbeszámolót és átutalja a támogatási összeg utolsó részletét. A 

beszámoló elbírálására rendelkezésre álló időtartam hiánypótlás kérése esetén 

meghosszabbodik. (A támogatás egyenlegének kifizetéséről a Támogatási szerződés 22. cikke 

rendelkezik.) 

Fontos, hogy a záróbeszámoló – a részbeszámolókhoz hasonlóan – részletesen és alaposan 

ismertesse a projekt tartalmát, a megvalósult tevékenységeket és az elért eredményeket. Bár 

a záróbeszámoló a projekt zárása után készül, azonban annak szakmai értékelése a projekt 

tartalmára és az elkészült projekteredményekre irányul. Az értékelésbe két külső szakértőt 

is bevon a Nemzeti Iroda.  

A záróbeszámoló és a projekteredmények értékelését a Nemzeti Iroda végzi egységes 

minőségi kritériumok mentén a támogatási szerződés II. számú mellékletben részletezett 

szempontok alapján.  

Ha egy tervezett feladatmodult nem teljesítenek, és azt nem helyettesítik kellő időben egy 

másik, a költségvetés és a tevékenységek tekintetében egyenértékű feladatmodullal, a Nemzeti 

Iroda az adott feladatmodulra előirányzott összeggel csökkenti a támogatást. A záró 

beszámolóhoz természetesen a tevékenységek alátámasztására vonatkozó dokumentációt is 

csatolniuk kell, továbbá a projekt összefoglalását és az eredményeket fel kell tölteniük az 

Erasmus+ Project Results Platform felületre.  

Kérjük, hogy a beszámolók tartalmi részeinek kidolgozásakor törekedjenek a célratörő és 

konkrétumokat tartalmazó megfogalmazásokra, melyekből egy kívülálló számára is könnyen 

megérthetővé válik a projekttevékenységek felépítésének logikája, illetve a támogató 

értékelési- és az eredmények terjesztésére irányuló eszközök használata. 

A záróbeszámoló kitöltéséhez segítséget nyújt az Európai Bizottság honlapja, illetve hasznos 

segédanyagokat találnak a Tempus Közalapítvány honlapján is a „Dokumentumok támogatott 

pályázóknak” című aloldalon  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How+to+fill+and+submit+the+final+beneficiary+report
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A záróbeszámoló alapján a Tempus Közalapítvány a legjobb projekteket saját csatornáin 

keresztül terjesztheti, és esetlegesen Nívódíj jelölésre is bocsátja. 

7.6. Ellenőrzés típusok 

7.6.1. Záróbeszámoló bírálata 

A Nemzeti Iroda helyiségeiben végzett bírálat, mely a záróbeszámoló benyújtásakor 

történik abból a célból, hogy meghatározható legyen a Kedvezményezett javára 

kifizethető végleges támogatási összeg. 

Az egyösszegű átalány finanszírozás lényege, hogy a támogatás tevékenység, és nem 

pedig költség alapú. Mindez azt jelenti, hogy azokat a szakmai tevékenységeket kell a 

pályázatban vállalt szakmai tartalommal és eredménnyel megvalósítaniuk és a 

záróbeszámolóban bemutatniuk, melyekre támogatási összeget igényeltek. Ha a 

záróbeszámoló értékelése során a bírálók teljesítettnek látták a vállaltakat, a teljes 

támogatás jár a partnerségnek. A záróbeszámoló értékelésével kapcsolatban további 

hasznos segítséget találnak a Handbook on the lump sum funding model című 

kiadványban, illetve a honlapunk támogatott pályázóknak szóló oldalán. 

7.6.2. Tételes ellenőrzés 

A tételes ellenőrzés a Nemzeti Iroda helyiségeiben végzett, az alátámasztó 

dokumentumok ellenőrzésére, valamint a projektmegvalósítás megtörténtére vonatkozó 

tételes vizsgálat, általában a záróbeszámoló bírálatával egyidejűleg, vagy azt követően.  

A Nemzeti Iroda kérésére a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a partnerszerződéseket, 

a partnereknek történt kifizetések igazoló dokumentumait, valamint az alvállalkozói 

teljesítésekkel kapcsolatos dokumentumokat, amennyiben volt ilyen. Emellett szükséges 

benyújtani a releváns igazoló dokumentumokat és az eredmények minőségét alátámasztó 

dokumentációt. Alátámasztó dokumentumok lehetnek: 

- Adminisztráció esetében: 

o Együttműködési megállapodás, 
o Bérkifizetések és azok dokumentumai (személyes adatok elfedésével), 
o Számlák, 
o Megbízási szerződések, azok teljesítése (személyes adatok elfedésével), 
o Stb. 

- Tevékenységek esetében:  

o A fogadó szervezet által aláírt jelenléti ív vagy egyéni jelenléti igazolás;  
o Ösztöndíj szerződések, 
o Munkaprogram, 
o Előadások, 
o Fényképek, videók, 
o Jogviszony igazolások, 
o stb. 

https://erasmusplusz.hu/handbook_on_the_lump_sum_funding_model_2024_en.pdf
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- Utazási költségek esetében: 

o Jelenléti ívek, 
o Kiküldetési rendelvények, 
o Menetlevelek, 
o Számlák, 
o stb. 

Amennyiben releváns: 

- Megvalósult egyéb találkozók, események esetében:  

o Fogadó szervezet által aláírt jelenléti ív vagy részvételi igazolás, 
o Program, 
o Előadások, 
o Fényképek, videók, 
o stb. 

- A projekt eredményei/projekttermékek esetében:  

o A munkatársak által a projekttermék elkészítésére fordított időtartam igazolása, 
személyenkénti munkaidő nyilvántartás formájában, 
o A munkavállaló és az intézmény közötti jogviszony igazolása,  
o Stb. 

- Egyéb tevékenységek esetében: 

o A tevékenységnek megfelelő dokumentáció. 

7.6.3. Helyszíni ellenőrzés 

A Kedvezményezett szervezet helyiségeiben, vagy a projekt megvalósítása során érintett 

egyéb helyszínen végzett vizsgálat. Helyszíni ellenőrzés során a Kedvezményezettnek 

minden eredeti dokumentumot elérhetővé kell tennie a Nemzeti Iroda számára vizsgálat 

céljából, és lehetővé kell tennie, (ld. Tételes ellenőrzés) hogy a Nemzeti Iroda hozzáférjen 

a projekt elkülönített pénzügyi nyilvántartásához a Kedvezményezett könyvelésében. 

A helyszíni ellenőrzés lehetséges formái a következők: 

- Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítása alatt: a projekt megvalósítása során 

végzett ellenőrzés, melynek célja, hogy a Nemzeti Iroda közvetlenül ellenőrizze a 

résztvevők és a projekttevékenységek minőségét, valódiságát és elfogadhatóságát; 

- Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítását követően: a projekt megvalósítását, és 

általában a záróbeszámoló bírálatát követően végzett ellenőrzés. 

- Rendszerellenőrzés: a projekt és a megvalósító szervezet Erasmus+ programhoz 

kapcsolódó folyamatainak vizsgálata a kedvezményezett helyiségeiben, kiegészítve a 

legutolsó lezárt projekt pénzügyi vizsgálatával. 
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8. A PROJEKT PÉNZÜGYI MENEDZSMENTJE 

8.1. A szerződéskötő intézmény feladatai 

Általános megjegyzések 

A pályázó az egész partnerség nevében nyújtotta be a pályázatot, és kedvezményezettként az 

egész projekt megvalósítására köt szerződést, ezért a projektmenedzsmentnek a teljes 

költségvetést és a felmerült összes költséget kell kezelnie. A kedvezményezett intézménynek 

tehát olyan elszámolási/nyilvántartási rendszert kell kidolgoznia, amely magában foglalja 

nemcsak a saját, hanem minden partnerének költségeit is, és amely lehetővé teszi az 

alábbiak azonosítását: 

- a projekt anyagi forrásai; 

- a szerződésben megállapított futamidő során felmerült projektköltségek. 

Azt a bankszámlát, amely a szerződésben szerepel, és amelyre az uniós támogatást utalják, 

hivatalosan az Organisation Registration System-re feltöltött Banki azonosító lapon kell 

megadni és igazolni. Ha lehetséges, külön bankszámlát javaslunk nyitni a projekt számára 

(tapasztalatunk alapján a költséghatékonyság érdekében érdemes megfontolni devizaszámla 

nyitását). Ha ez nem lehetséges, akkor a minimális elvárás az, hogy a projekthez kapcsolódó 

bevételeket és kiadásokat elkülönítetten lehessen kezelni és nyomon követni a 

kedvezményezett számviteli nyilvántartásában.  

A készpénzfelvételt kerülni kell, de ha szükséges, minden esetben meg kell őrizni a kapcsolódó 

banki dokumentumokat (készpénzfelvételi bizonylat stb.).  

A bankszámlaszám változását minden esetben jelezni kell az NI felé, és a kapcsolódó adatokat 

javítani szükséges az ORS felületen lásd jelen kézikönyv „4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN” című fejezete). 

A számlavezetési költségeket nem lehet elszámolni. Az előfinanszírozás nyomán nyert 

kamatot (a kedvezményezett intézménynél vagy a partnereinél) a beszámolókban nem kell 

feltüntetni, és az Irodának nem kell visszafizetni.  

8.2. A projekt költségeinek elszámolása 

8.2.1. Az elszámolhatóság általános feltételei   

Elszámolható költségek a projekt vonatkozásában 

A projekt adminisztratív, szabályossági vizsgálata során a támogató figyelembe veszi az 

elszámolt költség általános kontextusát, jellegét és összegét.  

A projekt számviteli nyilvántartásaiban elszámolható költségek a támogatás 

kedvezményezettjének azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek 

valamennyi alábbi kritériumnak:  

 szerepelnek a projekt becsült átfogó költségvetésében;  
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 szükségesek a támogatás tárgyát képező projekt megvalósításához (a 

projekttevékenységhez kapcsolódnak, azaz a tevékenységeknek megfelelőek és közvetlenül 

kapcsolódnak a projekt végrehajtásához, a munkatervvel összhangban);  

 megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;  

 a teljes támogatási összeg ténylegesen felhasználásra kerül a projekt időtartama alatt; 

 az adott tevékenységtől függően a projekt partnereinél merülnek fel; 

 észszerűek és indokoltak, illetve összhangban állnak a megbízható pénzügyi menedzsment 

elveivel, különösen a hatékony és eredményes pénzfelhasználás és a költséghatékonyság 

szempontjából; 

 a tevékenység időtartama alatt keletkeznek, azaz a projekt időtartama alatt végzett 

tevékenységből erednek. (A munkabér kifizetés a projektidőszakot követő hónapban is 

kifizethető.) A szerződésben megjelölt időtartam előtt és után felmerülő tevékenységek 

finanszírozása nem támogatható; 

 azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, azaz ténylegesen felmerülő költségek, amelyek 

szerepelnek a kedvezményezett intézmény (és partnerei) könyvelésében az érvényes 

számviteli elveknek megfelelően, és bevallásuk az érvényes adózási és szociális jogszabályok 

előírásai szerint történik. 

 

A kedvezményezett intézmény belső könyvviteli és belső ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell 

tenniük, hogy a beszámolóban feltüntetett és az alátámasztó dokumentumokkal igazolt 

tevékenységek közvetlenül összehasonlíthatók legyenek a megfelelő számviteli 

kimutatásokkal és bizonylatokkal. Az egyösszegű átalánytámogatás elszámolása tekintetében 

ez azt jelenti, hogy a tevékenységek típusát, nagyságrendjét, a támogatási összeg 

felhasználását alátámasztó tevékenységi egységeket fel kell tüntetni a megfelelő 

dokumentumon (azaz a munkaidő-kimutatásokban, jelenléti íveken, stb.). Emellett fontos, 

hogy a számviteli nyilvántartásokban is beazonosíthatóak legyenek költségtípusonként az 

egyes tevékenységek, és a hozzá tartozó elszámolt támogatási összegek is.  

 

Ha a nemzeti adózási és számviteli szabályok nem írják elő számla meglétét, az azzal 

egyenértékű számviteli okmány lehet bármely olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a 

számviteli tétel pontos, és megfelel a vonatkozó számviteli törvényeknek. 

 

Nem elszámolható költségek a projekt vonatkozásában: 

Az alábbi költségtípusok semmilyen körülmények között nem számolhatók el a projekt 

pénzügyi nyilvántartásaiban: 

- tőkemegtérülés és a kedvezményezett által fizetett osztalékok; 
- adósság- és az adósságszolgálati költségek; 
- veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalékok; 
- fizetendő kamatok; 
- kétes tartozások; 
- árfolyamveszteségek; 
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- az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásban részesülő egyéb pályázattípus 
keretében a kedvezményezett által bejelentett költségek;  

- a túlzott vagy felelőtlen kiadások; 
- természetbeni hozzájárulás harmadik felektől; 
- berendezések bérlése vagy lízingelése esetén a lízingelési vagy bérleti időszak végén 

bármilyen megvásárlási lehetőség költsége; 
- bankszámla nyitásának és fenntartásának költségei (a Nemzeti Irodától vagy a Végrehajtó 

Ügynökségtől beérkező/a Nemzeti Iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség számára történő 
utalásoknak a kedvezményezett bankja által felszámolt költségeit is beleértve); 

- ÁFA, amennyiben az alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében visszaigényelhető 
(lásd lentebb az általános forgalmi adóról szóló bekezdést); 

- A projekt kezdete előtt vagy vége után megvalósult tevékenységek költségei. 

 
 

Például:  

- Ha a projekt 2024. szeptember 1-én indul, akkor elszámolható az utazási költség 

terhére az a repülőjegy, amelyet 2024 augusztusában vásároltak meg, de 2024 

októberére szól. 

- Ha a projekt 2024. szeptember 1-én indul, nem számolható el olyan vonatjegy, 

amely 2024. augusztusi útra szól. Ha a projekt 2026. február 28-án zárul, akkor 

2026. márciusi utazási bizonylat nem számolható el a projekt terhére! 

 

Általános forgalmi adó 

Az ÁFA csak akkor vehető figyelembe, ha az intézmény, melynél a költség felmerült, igazolja, 

hogy nem tudja azt visszaigényelni. Az egyes partnerek ÁFA–elszámolási gyakorlatára 

vonatkozó nyilatkozatokat a záró beszámoló benyújtásáig meg kell küldeni a koordinátor 

részére, aki köteles azt a projekt dokumentációban tárolni, és ellenőrzés során a Nemzeti Iroda 

vagy a kijelölt ellenőrök részére bemutatni. 

Ugyanúgy, mint az ÁFA esetében, azok az adók, vámok és díjak, amelyek az uniós támogatással 

kapcsolatban merültek fel, elszámolhatók, ha azok véglegesen az adott költséget elszámoló 

partnerintézményt terhelik. 

Az uniós hozzájárulás nem egy konkrét áru vagy szolgáltatás ellenértéke, és mint ilyen, nem 

adóköteles jövedelme a kedvezményezett intézménynek vagy a partnereknek. 
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9. ADATBÁZISOK 

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések pályázattípus projektjei számára kötelező 

adatbázisok: 

9.1. Beneficiary Module 

Az Európai Bizottság által kifejlesztett egységes európai web-alapú adatbázis, amely az 

Erasmus+ projektek statisztikai- és pénzügyi adatainak nyilvántartására, valamint a tartalmi, 

beszámolók és (azon projekteknél, ahol ez szükséges,) a résztvevői elégedettségi kérdőívek 

kitöltésére szolgál. Az adatbázist az Európai Bizottság, a Nemzeti Irodák, a projektgazdák és 

egyes esetekben a résztvevők is használják. 

Minden koordinátor intézmény a partnerségben saját felülettel rendelkezik a platformon, 

melyet a valóságnak megfelelően töltenie kell (kérjük, hogy projektben ténylegesen 

megvalósult tevékenységeket tüntessék fel az oldalon). A megvalósuló projektekről 

tartalmilag kell majd beszámolni: a záróbeszámoló és részbeszámolók űrlapja a felületen 

érhető el. A koordinátor intézmény a projekt teljes tartalmi beszámolóját a partner 

intézményekkel együttműködve készíti el.  

9.2. Erasmus+ Project Results Platform 

Az Európai Bizottság kiemelten fontosnak tartja, hogy az Erasmus+ program hatásai minél 

szélesebb körben érvényesüljenek. Ezt segítendő fejlesztették ki az Erasmus+ Project Results 

Platform elnevezésű felületet, mely átfogó képet nyújt az Erasmus+ és a korábbi programok 

projektjeiről (Lifelong Learning, Youth in Action, Tempus, Erasmus Mundus stb.) az oktatás, 

képzés, ifjúság és sport területén. Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések pályázattípus 

projektjei számára szerződéses kötelezettség a projekteredmények közzététele a felületen. A 

felületre feltöltött anyagok publikusak, bárki számára megtekinthetők. 

 

Javasolt adatbázisok, felületek: 

9.3. Europass Mobilitási Igazolvány 

Az Europass szolgáltatások Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, 

megismerhetővé az egyének szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. 

Tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a képzést és kompetenciákat 

érintő változásokról, valamint a külföldön megszerzett képesítésekről. 

Az Europass Mobilitási Igazolvány az európai országok valamelyikében folytatott szakmai 

gyakorlatok, képzések, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és 

kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. 

 Az Europass Mobilitási Igazolvány kitöltése 

Az Europass további szolgáltatásaival kapcsolatban a http://www.europass.hu/ oldalon 

tájékozódhat. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://europass.hu/
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9.4. EPALE (Felnőtt tanulás, Szakképzés) 

Az európai felnőttkori tanulás elektronikus platformja (EPALE) az Európai Bizottság által 

kezdeményezett és finanszírozott többnyelvű, nyitott közösség virtuális tere.,  

Az érdeklődők megismerhetik a nemzeti és nemzetközi szakmai híreket, a téma szakértőinek 

és más felhasználók véleményeit a felnőttkori tanulást és szakképzést érintő aktuális témákról. 

A felhasználók ötleteket meríthetnek a megosztott jó gyakorlatokból, illetve érdeklődési 

körüknek megfelelő eseményeket kereshetnek.  

Az EPALE az Unió 24 hivatalos nyelvén érhető el. A magyar nyelvű oldalt a Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatalban működő Nemzeti Támogató Szolgálat fejleszti folyamatosan.  

A Nemzeti Támogató Szolgálat elérhetőségei:  

∑ E-mail: epale@nive.hu. 

∑ Telefon: 06/1 477-5962 

∑ Facebook: EPALE Magyarország 

 

9.5. European School Education Platform (Köznevelés) 

Az Európai Iskolai Oktatási Platform a köznevelés valamennyi szereplőjének - pedagógusok 
kutatók, döntéshozók és egyéb szakemberek - találkozóhelye a kora gyermekkori neveléstől, 
egészen a középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést is. A portál tartalma részben magyarul 
is elérhető.  

Az oldalon az európai oktatási szakpolitikákról, gyakorlatokról, hírekről és trendekről 
tájékozódhat, szakértők által írt cikkekkel találkozhat. A honlapon együttműködési 
partnerségek megalakításában segítséget nyújtó partnerkeresési adatbázis is működik, 
valamint szakmai továbbképzéseket nyújtó kurzusok katalógusa is megtalálható. Mindezek 
mellett online konferenciákon és webinárokon is részt vehet.  

A felület ad otthont az eTwinningnek, az európai iskolák közösségének is, ahol a programhoz 
csatlakozott országok köznevelési intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, IKT 
eszközök segítségével közösen dolgozhatnak ki és valósíthatnak projekteket szabadon 
választott témakörökben. Az eTwinning hírlevélre történő feliratkozás: etwinning@oh.gov.hu   

https://ec.europa.eu/epale/hu
https://ec.europa.eu/epale/hu
mailto:epale@nive.hu
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://school-education.ec.europa.eu/en/insights
https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
https://school-education.ec.europa.eu/en/professional-development/courses
https://school-education.ec.europa.eu/en/professional-development/events
https://school-education.ec.europa.eu/en/professional-development/webinars
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
mailto:etwinning@oh.gov.hu
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10. ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal. 

A Tempus Közalapítvány elérhetősége: 

Postacím: 1438 Budapest 70., Pf. 508. 

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.  

Tel.: (+36) 1 237-1300 

Honlap: www.tka.hu, www.erasmusplusz.hu   

Tempus Közalapítvány / Erasmus+ Partnerségi együttműködések 

Rozgonyi Zsuzsa  csoportvezető zsuzsa.rozgonyi@tpf.hu 

 

Kisgyörgy Eszter  adminisztrátor eszter.kisgyorgy@tpf.hu 

 

Breszkócsné Komáromy Zsófia adminisztrátor  zsofia.komaromy@tpf.hu 

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések szakképzési projektekkel foglalkozó 

munkatársai: 

Név Beosztás E-mail 

 

Füzes Viktória pályázati referens viktoria.fuzes@tpf.hu  

Ducerf Szilvia pályázati referens szilvia.ducerf@tpf.hu 

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések köznevelési projektekkel foglalkozó 
munkatársai: 

Név    Beosztás   E mail 

Reinisch Réka   pályázati koordinátor  reka.reinisch@tpf.hu 

Tarján Zsuzsanna  pályázati koordinátor  zsuzsanna.tarjan@tpf.hu 

 

http://www.tka.hu/
http://www.erasmusplusz.hu/
mailto:zsuzsa.rozgonyi@tpf.hu
mailto:eszter.kisgyorgy@tpf.hu
mailto:viktoria.fuzes@tpf.hu
mailto:szilvia.ducerf@tpf.hu
mailto:reka.reinisch@tpf.hu
mailto:zsuzsanna.tarjan@tpf.hu
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Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések felnőtt tanulási projektekkel foglalkozó 

munkatársai: 

Név    Beosztás   E mail 

Kern-Bethleni Zsuzsanna pályázati koordinátor  zsuzsanna.bethleni@tpf.hu   

Fintáné Hidy Réka  pályázati koordinátor  reka.hidy@tpf.hu 

 

 

Az Erasmus+ Partnerségi együttműködések felsőoktatási projektekkel foglalkozó 

munkatársai: 

Név    Beosztás     E-mail 

Damjanovich Katalin szenior pályázati koordinátor  katalin.damjanovich@tpf.hu  

A pénzügyi monitoring csoport Erasmus+ Partnerségi együttműködésekkel foglalkozó 

munkatársai: 

Név Beosztás E-mail 

Budayné Szentes Dorottya csoportvezető  dorottya.szentes@tpf.hu 

Cseke Ildikó  szenior pénzügyi koordinátor (ADU, SCH, VET) ildiko.cseke@tpf.hu 

Nándori Emese szenior pénzügyi koordinátor (HED) emese.nandori@tpf.hu  

Kara Péter  adminisztrátor peter.kara@tpf.hu  

A technikai jellegű problémáikat (pl. a felület által küldött hibaüzenetek) a hibabejelentő 

felületünkön tudják jelezni. A problémák kezelésének egyszerűsítése érdekében kérjük 

csatoljanak képernyőfotót is az adott problémáról a hibajegyhez.  

Projektjük megvalósításához sok sikert kívánunk! 

  

mailto:zsuzsanna.bethleni@tpf.hu
mailto:reka.hidy@tpf.hu
mailto:katalin.damjanovich@tpf.hu
mailto:ildiko.cseke@tpf.hu
mailto:emese.nandori@tpf.hu
mailto:peter.kara@tpf.hu
https://hibabejelento.tpf.hu/
https://hibabejelento.tpf.hu/
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11. MELLÉKLETEK 

I. számú MELLÉKLET 

11.1. Példák a menedzsment tevékenység alátámasztására szolgáló dokumentációra 

ÖTLETBÖRZE 

1. A projekt felügyelete minden szerződéses, jogi, szervezeti és adminisztratív szempontból 

 partnerszerződések: elemei pl. 

jogok, kötelezettségek 

feladatok: teljesítési mutatók – ütemezés 

támogatási összeg nagyságrendje 

pénzügyi ütemezés 

dokumentációs rend 

 menedzsment kézikönyv  

 belső "SZMSZ"  

 minőségirányítási kézikönyv 

 formadokumentumok  

 találkozók, egyeztetések dokumentumai: pl. 

előkészítés: meghívó, program 

lebonyolítás: jelenléti ív, tartózkodás - utazások előkészítése, dokumentációja, 

emlékeztető, megállapodások (pl. további feladatokról) 

utómunkálatok: emlékeztető, részvételi igazolások megküldésének dokumentumai 

 szerződésmódosítás esetén:  

partnerekkel történt egyeztetések dokumentációja 

szerződésmódosítás dokumentációja 

2. A megvalósítás felügyelete 

2.1 A munkaterv megvalósítása kapcsán. 

 rendszeres időszaki felülvizsgálat módszere, eredményei 

 módosított munkatervek szükség szerint 

 megvalósítás tapasztalatairól folytatott kommunikáció dokumentumai 

2.2 A megvalósítás minőségellenőrzése kapcsán: 

 találkozók - egyeztetések értékelési dokumentumai: 

értékelő kérdőívek 

értékelési összefoglaló 

szükséges változtatások dokumentációja 

2.3 A projekteredmények kapcsán: 

 értékelési módszertan, eredmények - összefoglalók 

 tapasztalatok visszaforgatásának dokumentációja 

 nyilvánossági feltételek teljesítésének dokumentációja: 

arculati elemek megjelenése a projekt termékein 

eredmények - termékek a disszeminációs platformon  
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2.4 A projekteredmények kapcsán: 

 partnerek - alvállalkozók teljesítésének igazolására 

megvalósult termékek (szerződések, teljesítésigazolások) 

termékek értékelésének dokumentációja 

termékek tesztelésének dokumentációja 

2.5 Eredmények - termékek fenntarthatósága kapcsán: 

 felhasználási jogosultság részletei 

megállapodás a partnerekkel 

korlátozott felhasználás esetén: indoklás dokumentációja 

 fenntarthatóság pénzügyi - szakmai - technikai - intézményi feltételrendszerének részletei 

("üzleti terv") 

 intézményi megállapodások 

 elismertetés dokumentációja  

2.6 Nemzetközi tanítási - tanulási - képzési tevékenységek kapcsán 

 kiválasztás dokumentációja: 

kiválasztási feltételek, módszer leírása 

kiválasztás lebonyolításának dokumentációja 

 kiutazás dokumentációja: 

előkészítés: intézményi megállapodások, utazás-tartózkodás helyi feltételei 

megállapodás a kiutazókkal 

mobilitás programja 

részvételi igazolás/jelenlét ív 

beszámoló, szakmai összefoglaló, emlékeztető 

értékelés 

 kiutazások tapasztalatainak értékelési eredményeinek beépítése a projekt eredményeibe 

3. Kommunikáció - tájékoztatás 

3.1 A partnerségen belül:  

 belső előrehaladási jelentések 

 projekt dokumentáció megosztásának bemutatása 

pl. belső munkafelületen: munkadokumentumok - végleges verziók elkülönítése a 

munkaterv szerinti csoportosításban 

 belső kommunikáció módszere, felületei  

 hatékonysági értékelés eredményei 

3.2 Szervezeten / intézményen belül 

 szervezetvezetés /iskolavezetés rendszeres tájékoztatása (értekezletek, megbeszélések 

jegyzetei) 

 fenntartó tájékoztatása, folyamatos pénzügyi konzultáció- levelek, lejegyzés 

 szektortól függően diákok, szülők tájékoztatása (szülői értekezlet, osztályfőnöki óra, 

szakkörök, Erasmus+ fal) 

3.3 Külső kommunikáció:  
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 hírlevelek, szórólapok, plakátok formanyomtatványai, mintapéldányai stb. 

 adatbázis az érintett szereplőkről 

 kommunikáció hatékonysági elemzése 

 visszajelzések az érintett szereplőktől 

4. Kapcsolat a Nemzeti Irodával 

 egyeztetések esetén: feljegyzés, levelezés 

 monitoring látogatások esetén: levelezés, válasz a jegyzőkönyvre - értékelésre 

 beszámolók kapcsán: levelezés, konzultáció dokumentációja, válasz az értékelése stb. 

 egyéb együttműködés dokumentációja
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II. számú MELLÉKLET 
Projekteredmények terjesztése előadás anyaga 

11.2. Melléklet az eredmények terjesztésére irányuló tervhez  

 Elérendő 

cél: 

Célcsoport: 

ki(k)nek? 

Mit? Mikor? Igénybe vehető 

kommunikációs 

csatornák: 

A feladat 

felelőse (további 

résztvevők): 

Költségek: Speciális 

feltételek: 

Eredmények: 

Saját intézményen 

belül 

         

Projekt partner 1          

Projekt partner 2          

A település szintjén          

A régió szintjén          

Képzési szektoron 

belül 

         

Munkaerő-piaci 

szektoron belül 

         

Országos szinten          

Nemzetközi szinten          
 

11.3. II.1. Melléklet az eredmények terjesztésére irányuló terv elkészítéséhez – tippek 

– Állapítsuk meg, mit szeretnénk elérni? (reális célok) -> azonosítsuk a projektcsapat erősségeit (video/fotó/írás/közösségi média) -> vonjuk be 

a résztvevőket és az egész szervezetet -> jegyezzünk le mindent (lásd. fenti táblázat) -> rendszeresen értékeljük a tervet 

– Az eredmények hatékony terjesztésének tervezéséhez állapítsuk meg a következőket 

 ki hasznosíthatja a tudásunkat? (közönség) 

 mit szeretnénk megosztani (üzenet) 

 hogyan tudjuk elérni őket (módszer) 

file://///Tka.local/tempusdfs/tka/Kommunikacio/09_Rendezvenyek/2023/EPlus_Ig_es_Halozatok_2023/Erasmus_all_sector/09_27_KA210_projektindito/eloadasok/09_27_KA2_projektindito_KOMM.pd
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a. Közönség: ki hasznosíthatja a tudásunkat? Mindig gondolkodjunk a közvetlen környezetünkön kívül is! 

Tippek: ügyeljünk a kommunikációnkra, legyünk rugalmasak, vázoljuk az összefüggéseket is, értékeljük, melyik közönséget nehéz és 

priorizáljuk az erőforrásainkat 

b. Üzenet: mit szeretnénk, ha mások is tudnának a projektünkről? Mi mit szerettünk volna tudni a projekt kezdete előtt? 

Tippek: egyezzünk meg az alapüzenetekben, tegyük vonzóvá a megosztani kívánt tartalmat, a különböző médiumok számára máshogy 

fogalmazzunk (online média / nyomtatott sajtó) 

c. Módszer: honnan szerzi a közönségünk az információt? milyen módszereket használunk már? milyen szélesebb közönség, partnerek 

érhetőek el?  

Tippek: a közösségi média nemcsak bejelentésekre szolgál, hanem beszélgetésekre is; maximum 2-3 platformot válasszunk, melyeket 

viszont gyakran kommunikáljunk, hasonló szervezetek bevonására, résztvevők bevonására; Facebook oldalt készítsünk, ne profilt; 

gondoskodjunk rendszeres friss hírről, a passzív oldal előbb-utóbb elhal. 

11.4. II.2. Melléket az eredmények terjesztésének értékeléséhez 

 Szükség volt-e (vagy lett volna) a terjesztéssel kapcsolatos tervek, célok módosítására a projekt menete során? Mi volt a módosítás oka és 

tartalma? 

 Milyen mértékben sikerült elérni a tervben kitűzött célokat? 

 A felhasználók mekkora köréhez sikerült eljuttatni az eredményeket? 

 A módszerek és tapasztalatok milyen körben hasznosultak? (Kik, hányan, milyen keretek között használják terméküket, módszerüket, 

tapasztalataikat?) 

 Mely közvetítő csatornák bizonyultak a leghatékonyabbnak? Miben látják az okokat? 

 Milyen módon járult hozzá az eredmények terjesztése a fejlesztő munkához? 

 Mindezek révén milyen közvetlen és közvetett szakmai hatást tudott a projekt elérni? 

 Összhangban voltak-e a célok, eszközök, költségek és az eredmény? 

 Kívánatos vagy lehetséges-e még módosítás az eredmények terjesztésével kapcsolatos munkában? Ha igen, mi szükséges hozzá? 

 Milyen tanulságok vonhatók le a fenti munka egészéből (hogyan csinálnák másképp)? 


