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Előszó 

Az Erasmus+ program Együttműködési célú partnerségek pályázattípus egységes felépítése, 
hasonló céljai ihlették ezen kézikönyvet, amely gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a 
programokban támogatott projektek megvalósítását. 

Az egyes fejezetek a projektmenedzsment leglényegesebb mozzanatait dolgozzák fel, 
kiegészítve a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkkal. A kiadvány célja, hogy segítse 
a koordinátorokat a projektjük menedzselésében és eredményes megvalósításában. Fő 
célunk, hogy olyan praktikus információt kapjon az olvasó, amely a projekt teljes futamideje 
alatt hasznos lehet a projektindítástól a találkozók szervezésén, a folyamatok nyomon 
követésén és értékelésen át az elért eredmények terjesztéséig és a beszámolásig.  

E kézikönyvet azoknak ajánljuk, akik támogatást nyertek Kis léptékű partnerségek projekt 
megvalósítására. 

Minden támogatott partnerségnek sikeres projektmegvalósítást kívánnak a Tempus 
Közalapítvány, Erasmus+ Partnerségi csoportjának munkatársai! 
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1. BEVEZETÉS   

A pályázattípusról általában 

Az Erasmus+ program célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság 
fejlesztését, továbbá, hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. 
A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a 
zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének 
előmozdítására. A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási 
cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat 
és tevékenységeket.  

A Kis léptékű partnerségek (KA210) pályázati lehetőség a köznevelés, a szakképzés, a felnőtt 
tanulás és az ifjúság szereplői közül elsősorban ¬– de nem kizárólag – olyan intézményeknek, 
szervezeteknek szól, amelyek teljesen újak vagy kevés tapasztalatuk van nemzetközi szintéren, 
különösen az Erasmus+ Programban, de szeretnének megismerkedni ezzel a környezettel és 
hasznos tapasztalatokkal, élményekkel, ismeretekkel, tudással gazdagodni. A pályázati forma 
egy első lépésnek is tekinthető az európai szintéren, hogy aztán később akár nagyobb dologba 
is belevágjanak a megszerzett tapasztalatok alapján. 

Intézmények, szervezetek nemzetközi partnerség keretében közösen összeállított tartalmú 
projektet tudnak megvalósítani, melynek rengeteg előnye, hozadéka lehet.  

• Akár hosszútávú személyes és szervezeti szintű nemzetközi kapcsolatokra tehetnek 
szert. 

• Intézményük szűkebb környezete, a helyi közösség is része lehet a nemzetközi 
vérkeringésnek. 

• A szervezetük, intézményük vonzóbbá tételében segíthetnek a nemzetközi 
kapcsolatok.   

• A projektjük témájában tapasztalatot cserélhetnek és jógyakorlatokat ismerhetnek 
meg. Ezekből gyűjteményt, módszertani segédletet, útmutatót készíthetnek. 

• Valamilyen kihívásra, nehézségre találhatnak közös megoldást.  

• Utazhatnak egymáshoz, így személyesen is dolgozhatnak a projekten.  

• Alkalmuk nyílhat gyakorolni, fejlesztheti idegennyelv tudásukat. 

• Találkoznak más kultúrákkal, ami egyben hozzájárulhat ahhoz is, hogy saját 
kultúrájuk értékeit jobban megismerjék. 

• Határokhoz közeli partnerekkel való kapcsolatépítést is segítheti. 

• A projektek szakmai és személyes készségek (például konfliktuskezelés, idegennyelvi 
kompetenciák, managementi készségek) fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak azáltal, 
hogy egy nemzetközi csapat munkáját kell összefogni. 

A projekt megvalósítása során folyamatosan tartsa szem előtt a program, a pályázattípus és 
saját projektje céljait egyaránt! 

Fontos háttérdokumentumok, melyekre jelen kézikönyvünk hivatkozhat: 

• Az Erasmus+ program 2022. évi pályázati felhívása 

• Erasmus+ útmutató a 2022. évi pályázati körre vonatkozóan 

• Pályázati kalauz a 2022. évben beadott pályázatokhoz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en.pdf
https://erasmusplusz.hu/palyazati-kalauz-felnott-tanulas-ka210-adu-2022.pdf
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1.1 A Nemzeti Iroda szerepe 

A Tempus Közalapítvány keretei között működő Nemzeti Iroda (NI) az Európai Bizottság egyik 
partnerintézménye. A Bizottság határozza meg a program kereteit és irányelveit, a Nemzeti 
Iroda feladata pedig a programok végrehajtása, és célja, hogy a program kedvezményezettjei 
számára átfogó támogatást nyújtson. 

A Nemzeti Iroda felhatalmazása a teljes projektciklus menedzselésére szól: beletartozik a 
pályázati felhívás megjelentetése, a pályázatok elbíráltatása, a támogatási szerződések 
megkötése, a projektek nyomon követése egészen azok lezárásáig, a támogatott 
tevékenységek, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzése és auditja, valamint a 
beszámolás a program eredményeiről. 

A Nemzeti Iroda kezeli a futó projektek beszámolóit, végzi azok értékelését, valamint teljesíti 
a kifizetéseket a kedvezményezettek felé. 

Amikor a projektek lezárulnak, a Nemzeti Iroda visszajelzést küld a Bizottságnak a projektek 
és általában véve az egyes pályázati fordulók eredményeiről, hogy ez háttér információként 
szolgálhasson a későbbi irányelvek kidolgozásához. 

Projekt életciklusa 
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2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A pályázat eredményéről szóló értesítő levél tartalmazza a partnerségnek megítélt támogatás 
összegét, illetve a NI készíti elő és küldi meg a szerződést a koordinátor intézmény részére. 

2.1 A támogatás feltételei 

• A pályázat megfelel a program formai és szakmai követelményeinek.  

• Két - nagymértékű véleményeltérés esetén három - külső, független szakértő értékelési 
eredményére alapozva, az adott oktatási szektor pályázatait kiértékelő bizottság javaslata 
alapján a Nemzeti Iroda, a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt a támogatásról.  

• A Nemzeti Iroda azon nyertes pályázókkal köt szerződést, akik a megadott határidőig 
teljesíteni tudják a szerződéskötéshez szükséges formai, pénzügyi és tartalmi feltételeket, 
és időben biztosítják a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.  

2.1.1 A szerződéskötés formai feltételei 

A támogatott intézmény, szervezet részére a Nemzeti Iroda valamennyi, a szerződéskötéshez 
szükséges dokumentumot megküldi (részben a pályázati folyamat, részben a szerződés 
előkészítése során). A megküldött dokumentumokon felül a támogatási szerződés 
megkötéséhez be kell küldeni 

• a támogatott intézmény, szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek) 
közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányát vagy 
a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány másolatát az aktuális dátummal és az 
intézmény hivatalos képviselője által hitelesítve.  

Az okiratnak tartalmaznia kell az intézmény vagy szervezet hivatalos, szerződéskötésre 
jogosult képviselőjének aláírási jogkörét (önállóan vagy valakivel együttesen jogosult). 
Ha több személy együttesen jogosult aláírásra, akkor mindegyikük aláírási 
címpéldányát be kell küldeni.  

Banki aláírási címpéldányt nem áll módunkban elfogadni! 

A pályázati szakaszban kellett regisztrálni az intézményt vagy szervezetet, valamint feltölteni 
az intézményi hátteret igazoló dokumentumokat az Organisation Registration System-re. Az 
erre vonatkozó esetleges hiányosságokat legkésőbb a szerződés megkötéséig kell pótolni. Ha 
az adataikban bármilyen változás állt be, kérjük, hogy az ehhez tartozó dokumentumokat is 
frissítsék az Organisation Registration System-en, és erről minket is tájékoztassanak. Ha a 
szerződésben megadott számlaszám nem egyezik meg a regisztrációs felületen megadott 
számlaszámmal, akkor a szerződésben megadott számlaszámról szóló bankszámlaszám-
igazolást is fel kell tölteniük az ORS-re.  

2.2 Kizáró okok 

A pályázók / kedvezményezettek kizártnak tekintendők a támogatásból, ha bármelyik, az alább 
felsorolt helyzetben vannak:  

1. csődbe mennek vagy felszámolják őket, ügyeik kezelését bíróság veszi át, hitelezőikkel 
egyezséget kötöttek, felfüggesztették üzleti tevékenységüket, a fenti ügyek 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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vonatkozásában eljárást indítanak ellenük, vagy a nemzeti törvények és szabályok 
szerint hasonló eljárásból eredően bármely hasonló helyzetbe kerülnek; 

2. szakmai magatartásra vonatkozó vétség miatt jogerős (res judicata) ítélettel elítélték 
őket; 

3. a szerződő hatóság által bármely módon igazolhatóan súlyos szakmai 
kötelességmulasztást követtek el; 

4. nem teljesítették társadalombiztosítás- vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország 
jogszabályai szerint, ahol létrejöttek, vagy a szerződő hatóság országának jogszabályai 
szerint, vagy azon ország jogszabályai szerint, ahol a szerződést teljesíteni kell; 

5. jogerős (res judicata) ítéletet hoztak velük szemben csalás, korrupció, 
bűnszövetkezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekeire 
nézve káros jogellenes tevékenység miatt; 

6. a Közösség költségvetéséből finanszírozott más beszerzési eljárást vagy támogatás 
elbírálási eljárást követően megállapították róluk, hogy súlyosan megszegték a 
szerződést a szerződéses kötelezettségeik nem teljesítésével. 

A pályázók nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban, ha a támogatás odaítélése során: 

1. összeférhetetlenség alanyaivá válnak (családi, személyes vagy politikai okokból, illetve 
a támogatás odaítélésében közvetlenül vagy közvetve érintett szervezettel vagy 
személlyel közös nemzeti, gazdasági vagy egyéb más érdek miatt); 

2. tévesen szolgáltatnak olyan információkat, amelyeket a szerződő hatóság a támogatás 
odaítélése során a részvétel feltételeként igényel, vagy nem szolgáltatnak ilyen 
információkat. 

Adminisztratív és pénzügyi büntetés szabható ki az olyan pályázókra, akik hamis információkat 
szolgáltatnak, vagy súlyosan megsértették valamely korábbi szerződésből vagy támogatás 
megítélésének eljárásából eredő szerződéses kötelezettségeiket. 

2.3 A támogatási szerződés  

A szerződést a Nemzeti Iroda készíti elő magyar nyelven, és PDF formátumban küldi meg a 
magyar koordinátorszervezeteknek. A szerződést 2 eredeti példányban aláírva, lepecsételve 
kell visszaküldeni, amelyből 1 példány az Irodát, 1 példány a kedvezményezettet illeti meg. 

Ha a kedvezményezett intézménynek adminisztratív okokból több példányra van szüksége, 
akkor ezt időben jelezze az Irodának.  

A szerződés minden kitöltött és aláírt példányát legkésőbb az utolsó melléklet kézhezvételétől 
számított 30 napon belül vissza kell küldeni a Tempus Közalapítvány postacímére (1438 
Budapest 70, Pf. 508.).  

A szerződés a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke aláírásának napján lép hatályba. Ha 
a projekt futamideje alatt módosításokra van szükség a támogatási szerződésben 
meghatározott keretekhez, feltételekhez képest, akkor a támogatott intézmény, szervezet 
szerződésmódosítási kérelmet nyújthat be az Irodához, mely azt elfogadhatja, vagy 
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elutasíthatja. Részleteket ld. 4. fejezet: „VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN”. 

A projektek előrehaladásának ellenőrzése és értékelése az előrehaladási jelentéshez 
kapcsolódik. Erről további részleteket a 6. fejezetben olvashat. („AZ ELVÁRT EREDMÉNYEK, 

HATÁS MÉRÉSE – INDIKÁTOROK”) 

2.3.1 A projekt időtartama és a támogatás utalása 

A támogatási szerződésben szerepel a projekt kezdő és befejező időpontja. A projektek 6-24 
hónaposak lehetnek. Rendkívül indokolt esetben a partnerség koordinátora kérelmezheti a 
futamidő meghosszabbítását legkésőbb 30 nappal a projekt zárása előtt.  

A támogatás két részletben kerül kifizetésre. A szerződés hatályba lépését követő 30 napon 
belül az első 80% kifizetése történik meg, míg a fennmaradó várható 20% a Nemzeti Iroda által 
értékelt záróbeszámoló eredménye alapján kerül folyósításra. A támogatás összegét, 
kifizetésének ütemezését a szerződés (Különös Feltételek, I.3. és a I.4. Cikk) rögzíti.  

A Nemzeti Iroda a támogatást a szerződéskötés során megadott számlaszámra utalja át. A 
támogatást a kedvezményezett intézmény ezen a számlán kezeli.  

2.3.2 A támogatási szerződés mellékletei 

– I. sz. melléklet Általános feltételek 

– II. sz. melléklet A projekt leírása; Előzetes költségvetés; A további Kedvezményezettek 
listája  

A projektleírásban szereplő tevékenységeket és a támogatási összeget tartja az Iroda 
irányadónak a projekt megvalósulása során.  

– III. sz. melléklet Pénzügyi és szerződéses rendelkezések 

– IV. sz. melléklet A többi Kedvezményezett által a koordinátornak adott megbízólevelek 

– V. sz. melléklet Aláírási címpéldány   

Továbbá, ha a szerződés úgy rendelkezik: 

– VI. sz. melléklet  Banki felhatalmazó levél (Nem közintézmények esetén, valamint 60 
ezer eurós támogatás esetén a támogatási összeg 80%-ról szóló Felhatalmazó levél egy 
eredeti példányban, cégszerűen aláírva, a számlavezető bank által érvényesítve.) 

   

3. PROJEKTMENEDZSMENT  

3.1 Bevezetés - Az Erasmus+ projektek szerepe az intézményi, szervezeti stratégia 

megvalósításában 

Egy projektterv akkor lehet megalapozott, ha az intézményi kontextus ismeretében készül, 
hiszen minden bizonnyal vannak előzményei, és utána sem áll meg az élet. Kontextus alatt 
nem kizárólag az intézmény, a munkatársak adottságait kell érteni, hanem azt is, hogy milyen 

https://erasmusplusz.hu/i_sz_melleklet_altalanos_feltetelek_ka210_2022.pdf
https://erasmusplusz.hu/i_sz_melleklet_altalanos_feltetelek_ka210_2022.pdf
https://erasmusplusz.hu/iii_sz_melleklet_penzugyi_rendelkezesek_ka210_2022.pdf
https://erasmusplusz.hu/iii_sz_melleklet_penzugyi_rendelkezesek_ka210_2022.pdf
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irányba szeretnének fejlődni, milyen hosszú távú szakmai terveik vannak, és milyen szerepet 
szánnak ezek elérésében a nemzetközi kapcsolatoknak. A nemzetközi környezetre célszerű 
olyan erőforrásként tekinteni, amely tudatos építkezés esetén nagyban hozzájárulhat a 
szervezet, intézmény által végzett oktatás, képzés színvonalának emeléséhez.  

Ez a tudatos építkezés a nemzetközi kapcsolatok stratégiai szintű tervezése, amit az intézmény 
nemzetköziesítési folyamatának is szoktak nevezni. A stratégia kiindulópontja az intézmény 
küldetésnyilatkozata és jövőképe, így a stratégia megírása előtt ezeket érdemes először 
megfogalmazni. A küldetésnyilatkozat összegzi a szervezet alapvető értékeit, hitvallását, 
rendeltetését, a jövőkép pedig a lehetséges és kívánatos jövőbeni állapotát, helyzetét rajzolja 
fel. Mindkét dokumentum jellemzően rövid, mozgósító ereje nagy, és képes megszólítani az 
intézménymunkatársait, és lehetséges külső partnereit egyaránt.  

Egy stratégia akkor lehet sikeres, ha a vezetés egyértelműen elkötelezett annak 
végrehajtásában, a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, és a szervezeti kultúra is 
támogatja, hogy a különböző nemzetközi tevékenységekből, projektekből a lehető legtöbbet 
profitáljon a szervezet. Az intézmény, szervezet esetében optimális, ha a működési formáiban 
a „tanuló szervezet” alapjai már léteznek. Vagyis a szervezet kreatív és kezdeményező, tehát 
képes új feladatokat rugalmasan, új szervezeti formában befogadni és optimálisan 
végrehajtani. 

 

Az intézményi stratégia megvalósítása során az egymás után, vagy az egymással 
párhuzamosan kivitelezett projektek ugyanúgy épülnek egymásra, mint egy projekten belül a 
célok elérését szolgáló tevékenységek. Az Erasmus+ különböző pályázattípusainak közös 
vonása, hogy mindegyik lehetőséget biztosít arra, hogy nemzetközi tapasztalatok révén 
tanuljanak, és fejlesszék intézményüket, szervezetüket. Számos eltérő vonásuk ugyanakkor 
lehetővé teszi, hogy igényeiknek, lehetőségeiknek, és a projekttől várt eredményeknek a 
legmegfelelőbb projekttípust tudják kiválasztani.   
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A tanulási eredmény alapú gondolkodás 

A projekt és az intézményi, szervezeti stratégia megegyezik abban, hogy általuk valamilyen 
változást szeretnénk elérni, bár a változás hatóköre, nagyságrendje természetesen nagyban 
különbözik. A stratégia révén elért változások végső soron a nemzetközi projektekbe épített 
tevékenységek eredményeire épülnek. Ezért is kiemelt jelentőségű, hogy ezeket pontosan 
meghatározzák, és irányuk összhangban legyen a stratégiai célokkal. A tanulási eredmények a 
tudás, képesség, kompetencia kontextusában meghatározott kijelentések arra vonatkozóan, 
hogy az egyén mit tud, mit ért, és mire képes, miután lezárt egy tanulási folyamatot. 

 

  

intézményi stratégia

(az intézmény hosszú távú fejlesztési céljai)

projekt

(mobilitási, partnerségi)

projekttevékenység

(pl. KA1: szakmai látogatás; KA2: projekttalálkozó)

tanulási alkalom

(tanulási eredmény)

projekt

(projekt eredmény)

stratégia

(stratégiai cél)

Alacsony képzettségű 
felnőttek 

felzárkóztatása

Projekt 1 

A tanulás iránti 
motiváció erősödik

oktatói kompetenciák 
fejlődése a személyre 
szabott oktatás terén

a fejlesztő értékelés 
gyakorlati 

alkalmazásának 
képessége

Projekt 2

Új képzési módszertan 
bevezetése

szakmai segítő 
csoportok 

működésének 
megismerése
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A nemzetköziesítés szintjei – a projekttől az intézményi stratégiáig 

A nemzetközi tevékenységek integrálása az intézmény, szervezet életébe egy komplex 
folyamat. Ahhoz, hogy a fejlesztés lehetséges irányait jobban megértsük, érdemes a 
folyamaton belül szinteket megkülönböztetni. Sokféle csoportosítás lehetséges, most az 
egyszerűség kedvéért két fő szintet különböztetünk meg. 

• projekt szint 

• stratégiai szint 

A nemzetközi együttműködések természetesen mindkét szinten értékesek. Sok intézmény, 
szervezet valószínűleg sohasem éri el a stratégiai szintet, mégis nagyon sokféleképpen 
hasznosíthatják a nemzetközi tapasztalataikat. Más iskolák elérhetnek egy olyan 
fordulóponthoz, amely arra ösztönzi őket, hogy strukturáltabb formában, stratégiai szinten 
tervezzék a nemzetközi tevékenységeiket.  

Az alábbi táblában az intézmény, szervezet nemzetköziesítési folyamatának két szintjére 
jellemző vonásokat gyűjtöttünk össze. Az adott szintre jellemző újdonságot, innovatív elemet 
igyekeztünk megragadni. Az egyes tulajdonságok tipikusak, de nem kizárólagosak: a stratégiai 
szint többnyire magába foglalja a projekt szintet is, ami fordítva nem jellemző.  

Kritérium Projekt szint Stratégiai szint 

szerep ✓ cél ✓ eszköz 

fókusz ✓ a projekt belső kohéziója ✓ az egymást követő, vagy az 
egymással párhuzamosan 
futó szervezeti projektek 
kapcsolata 

hatáskör ✓ a projekt menedzsment 
folyamatok fejlesztése 

✓ az eljárások kidolgozása 
✓ a projektek megvalósítása 

✓ az egymástól tanulás (peer 
learning) 

✓ tudás import és export 
✓ szervezetfejlesztés 
✓ nemzetköziesítés itthon  

koordináció ✓ 1-2 megvalósító személy az 
intézményben, esetleg kis 
csapat  

✓ a vezetők bevonása egy 
bizonyos szintig 
elkerülhetetlen, de a 
nemzetköziesítési törekvések 
inkább csak megengedettek, 
de nem támogatottak  

✓ stratégiai csapat koordinálja 
a folyamatokat, erős 
támogatással a vezetés 
részéről  

✓ a munkatársak számottevő 
hányada közvetlenül is 
szerepet vállalnak a 
koordinációban  

részvétel ✓ koordinátorok, más 
munkatársak, célszerűen a 
vezetők is  

✓ a mobilitásban részt vevő 
munkatársak 

✓ oktatók, munkatársak és 
projekttípustól függően a 
felnőtt tanulók jelentős része 
közvetlenül is részt vesz a 
nemzetközi mobilitásokban 

✓ a munkatársak nagy részét 
bevonják a hazai 
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nemzetköziesítési 
stratégiával összefüggő 
tevékenységekbe az 
szervezeten belül 

erőforrások ✓ gyakorta nem kielégítően 
tervezett erőforrás 
gazdálkodás 

✓ egy visszautasított pályázat 
megakaszthatja a nemzetközi 
tevékenységeket  

✓ magas szintű erőforrás-
gazdálkodás 

✓ a feladatok kiegyensúlyozott 
elosztása 

✓ változatos pénzügyi források 

intézményi 
kompetenciák  

✓ szervezési készségek  
✓ problémamegoldó készségek  
✓ szociális készségek 
✓ nyelvi készségek  

✓ változásmenedzsment  
✓ tudásmenedzsment 

folyamatok és 
eljárások 

✓ a kihívásokat akkor kezelik, 
mikor azok felmerülnek  

✓ a folyamatok kidolgozottsága 
gyakran esetleges 

✓ a felelősség nem megosztott, 
vagy a felelősségi körök nem 
tisztázottak  

✓ jól kidolgozott, célzott 
folyamatok és eljárások 

✓ magas szintű erőforrás 
menedzsment 

 

partnerek ✓ a partnerkeresés nem 
feltétlenül igazodik a szervezet 
fejlesztési igényeihez 

✓ együttműködési 
partnerségek, a kiválasztás 
hosszú távú fejlesztési 
igényekhez/ tervekhez 
igazodik  

eredmények és 
hatások 

✓ a projektek eredményei nem 
feltétlenül kapcsolódnak 
egymáshoz  

✓ különböző projekteknek lehet 
ugyanaz az eredményük  

✓ a különböző projektek 
eredményei akár negatív 
hatással is lehetnek egymásra   

✓ a projektek eredményei 
kiegészítő jellegűek, egymást 
erősítik annak érdekében, 
hogy a stratégiai célokat a 
szervezet elérje  

utalások az 
intézmény 
dokumentációjában 

✓ alkalmiak, nem 
következetesek/összefüggőek 

✓ az utalások jól strukturáltak 
és a nemzetköziesítési 
stratégiával összhangban 
állnak 

A nemzetköziesítés eszközeiről bővebben ebben a kiadványunkban tájékozódhatnak. 

3.2 A projektmenedzsment tevékenységi területei: 

3.2.1 A projekt irányítása, a feladatok felosztása a partnerek között 

A projekt irányítása magában foglalja a projekt felügyeletét minden szerződéses, jogi, 
szervezeti és adminisztratív szempontból. Része a partnerség humán- és pénzügyi 
erőforrásainak, tudásának és időráfordításának koordinálása is.  

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag
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A projektmegvalósítás szempontjából 
legfontosabb személyi feltételek ugyan 
már a pályázati szakaszban eldőltek (az 
alkalmas és elkötelezett partnerek 
bevonásával), mégis a projektindítás 
legfontosabb feladatai közé tartozik a 
szerződésbe foglalt pályázati tervezet 
frissítése, aktualizálása 
(kiegészítésekkel, egyéb 
rendelkezésekkel együtt), és a 
részletekről való megállapodás a 
partnerség tagjaival. A megállapodást 
lehetséges partnerszerződések 
formájában is rögzíteni. 

A partnerszerződés az egyes 
szervezetek között létrejött egyedi 
megállapodás, mely a tevékenységek 
részleteit lebontja az egyes partnerek 

szintjére (szakmailag alkalmas, kellő számú szakember rendelkezésre állása, feladatok 
ütemezése, tevékenység eredményei, mutatói; jogok, kötelezettségek stb.). 

A partnerség a menedzsment tevékenységek támogatására létrehozhat egy 
„projektirányító testületet”, melynek tagjai döntően a partnerszervezetek képviselői; 
indokolt esetben további speciális tudás bevonására külső szakértő közreműködését is 
biztosíthatják. E csoport egyben a projekt szakmai irányító és döntéshozó testülete is. A 
testület feje a projektkoordinátor szervezetének képviselője. A projektmegvalósítás 
változásaival kapcsolatos kérdésekben is dönt, illetve az esetleg felmerülő konfliktusok 
kezelésében közreműködik. 

A projektirányító testület szakmai egyeztetéseit telekommunikációs eszközök révén 
(Skype, Whatsapp, Zoom, Teams megbeszélések, video-konferenciák stb.), vagy 
személyes találkozók: partnertalálkozók alkalmával bonyolítja le. E megbeszélések a 
projekt előrehaladása, hatékonysága és minőségi teljesítése érdekében folytatott 

szakmai megbeszélések.  

A találkozók eredményessége érdekében 
fontos előzetes megtervezésük: 
– az előkészítés (ütemezés, előzetes 
programterv, megbeszélendő tartalmak 
egyeztetése, utazások előkészítése),  
– a lebonyolítása (minden érdekelt fél 
aktív közreműködése, technikai körülmények, 

ellátás biztosítása, jelenléti ív, jegyzetelés megoldása: elhangozott 
megbeszélés vázlata, megállapodások rögzítése) és  

– az utómunkálatok (jegyzőkönyv megküldése - egyeztetése, részvétel igazoló 
dokumentumainak begyűjtése – megküldése) részleteivel. 

Tipp: A jól működő partnerségi 

együttműködés egyik alapfeltétele 

a világos kommunikáció, pénzügyi 

átláthatóság, nyitott, nyomon 

követhető döntési folyamat és 

döntés. 

Tipp: A projekt lebonyolításához kapcsolódó 

dokumentumokat érdemes közös felületen 

tárolni (pl. Google Drive, Teams, Wikispace, 

Trello), amelyek alkalmasak arra, hogy a 

projektben részt vevő partnerek bármikor 

hozzáférjenek az anyagokhoz. Fontos, hogy a 

biztonsági beállításokra figyeljenek, azaz a 

bizalmas dokumentumokat jelszóval védett 

felületen érdemes tárolni, azonban a 

mindenki számára érdeklődésre számot tartó 

anyagokat felesleges korlátozásokkal ellátni. 

A projekt honlapon is létre lehet hozni egy 

elkülönített, jelszóval védett részt, ahová a 

partnerség által használt dokumentumokat 

töltik fel. 
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3.2.2 A megvalósítás felügyelete, munkaterv 

A kis léptékű partnerségi projektek tevékenységei nagyon szerteágazóak lehetnek az egyes 
projektek jellegétől függően. A projekt során szakmai tevékenységek kiterjedhetnek az 
együttműködés és egymástól tanulástól, tapasztalatcserétől, hálózatépítéstől kezdve a 
felmérések, esettanulmányok készítése, kurrikulum- és kurzusfejlesztés, módszertani és 
értékelési eszközök korszerűsítéséig, és lehetőséget nyújtanak tanulásra - tanításra, 
gyakorlat végzésére a partnerség országaiban. Ezeken túl minden projekt tevékenységi 
körébe beletartoznak a megvalósítás szervezési feladatai, a munka hatékonyságának, 
minőségének felügyelete, a termékek tervezett minőségét biztosító szakmai munka, az 
adminisztrációs kötelezettségeknek való megfelelés, a projekt eredmények tágabb 
hasznosulását biztosító tevékenységek.   

Fontos a szerteágazó munka tematikus csoportokba foglalása az átláthatóság érdekében – e 
tevékenységcsoportok képezik a projekt munkatervét. A munkaterv teszi lehetővé, hogy a 
megvalósítást a menedzsment ne csak nyomon kövesse, hanem a beavatkozás 
szükségességét időben felismerje, és hatékony megoldást dolgozzon ki, amely illeszthető 
az eredeti tervezethez. A tematikus csoportok szervezési elve lehet pl. a tevékenységek célja 
- jellege (pl. menedzsment-feladatok, tapasztalatcsere, fejlesztés, adaptáció, tesztelés stb.) 
vagy a megvalósítás időrendje (projektindítás, 1. partnertalálkozó, 2. partnertalálkozó, 
értékelés stb.).  

A munkaterv legfontosabb elemei: 
– a tematikus feladatcsoport célja, időkerete, eredménye; 
– a megvalósítás tevékenységei: felsorolás, időrendiség és összefüggések; 
– a feladatcsoport, és az egyes tevékenységek felelősei, közreműködői, lehetőség 

szerint az egyes partnerek hozzájárulásának részleteivel; 
– a tervezett eredmények kapcsolata a tevékenységekkel (főként az értékelés és 

terjesztés vonatkozásában), határideje, célcsoportja, mutatói (terjedelem, 
megjelenés, mennyiség, nyelvi verziók, médium stb.); 

– egyéb előrehaladási mutatók (lehetséges részleteikkel). 
  

Tény, hogy a pályázatban bemutatott munkaterv/ tevékenységek, ütemezés (a bizottsági 
minta szerint) nem tér ki ennyi részletre, de a projektindítás előkészítéseként célszerű 
kiegészíteni a tervezetet, és azt az első találkozó alkalmával a partnerekkel egyeztetni és 
közösen elfogadni. Az így kidolgozott munkaterv lehetőséget ad arra, hogy azonosítsák a 
partneri feladatokat egy esetleges partnerszerződéshez. Az egyes partnerek feladatai így 
mindenki számára könnyen átláthatóvá válnak. Ez támogatja az előrehaladás nyomon 
követését, és az egyes partnerek munkájának értékelését tényekkel támasztja alá. 

A koordinátor szempontjából 
kulcsfontosságú az előrehaladás minél 
szorosabb nyomon követése. A közös 
felelősségvállalást erősíti, ha ennek 
eredményéről közös fórumon (pl. zárt 
munkafelületen a projekt honlapon) 
rendszeresen tudja tájékoztatni a 
partnerséget. Így például valamelyik 

Tipp: A munkaterv összeállítása során a 

partnerek speciális céljaira, igényeire, 

profiljára, szaktudására érdemes 

építeni. A projekt sikere nagyban múlik 

azon, hogy a résztvevők sajátjuknak 

érzik-e a projektet és elkötelezettek-e a 

munka során. 
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partner késése, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a „közösség nyomása” is 
ösztönzőként hat. A partnertalálkozók alkalmait ki lehet használni arra, hogy az összejövetel 
elején áttekintsék az addigi teljesítést, megbeszéljék az eltérések okait, és legkésőbb a 
találkozó zárásaként megállapodjanak a következő időszak részleteiről, ha szükséges, akkor 
a korrekció feladatairól. 

A partnerek munkavégzését nemcsak időkeretben érdemes nyomon követni, hanem a 
delegált feladat eredményének minőségét is 
érdemes valamilyen módon értékelni, a 
felelősöknek visszajelzést adni.  

A projekt minden eredményét hozzáférhetővé 
kell tenni a tágabb szakmai közösség, 
érdeklődők számára. Ennek egy módját a 
támogatási szerződés is meghatározza (I.11.2. 
cikk): a projekt koordinátora köteles feltölteni az 

együttműködés eredményeit a Bizottság által létrehozott disszeminációs felületre: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/. A támogatási szerződés I.10. 
cikke a „nyílt licenc”-re hivatkozik, mely az a mód, ahogy egy termék jogainak tulajdonosa 
mások számára engedélyt ad a termék felhasználására. Az engedély a termékekre egyenként 
vonatkozik. Az engedélyek mértékétől és a kiszabott korlátozásoktól függően számos nyílt 
felhasználást biztosító engedély létezik, és a kedvezményezett szabadon választhatja meg, 
hogy termékével kapcsolatban milyen engedélyt alkalmaz. Minden egyes előállított 
termékre nyílt engedélyt kell adni. A nyílt felhasználási engedély nem jelenti a szerzői jogok 
vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházását. 

Az Általános feltételek II.9. cikke rendelkezik részletesen az előzetesen meglévő jogokról, 
valamint a projekteredmények tulajdon- és felhasználási jogairól. 

A projekttevékenységek során megvalósuló találkozók, tudásmegosztók, 
tapasztalatcserék, nemzetközi tanulási, oktatási, képzési céllal kell, hogy megvalósuljanak, 
amelyek a projekt céljainak eléréséhez szükségesek, lényeges hozzáadott értéket 
képviselnek. Törekedjenek ezért arra, hogy a tervezett tevékenységek a megvalósítás során 
is a projekt integráns részét képezzék hozzájáruljanak a projekteredmények tartalmához. 

Például egy kiutazás szervezése esetén a következő lépéseket érdemes előzetesen 
átgondolni:  

– alkalmas kiutazók kiválasztása, 
– a fogadó intézménnyel tartalmi egyeztetések, a tartózkodás feltételei,  
– a mobilitás értékelése, dokumentálása 

A kiutazások megvalósulása után a dokumentáció alapján a partnerség is értékelje a 
mobilitások eredményességét, fogalmazza meg és építse be annak hozadékát a 
projekteredményekbe (tapasztalatok felhasználása, beépítése, korrekciók igénye stb.). 

Minden projektben fontos szempont a megvalósítás kapcsán - a munkavégzés minősége, 
hatékonysága mellett - az előrehaladás és a támogatás felhasználásának felügyelete is. A 
támogatott intézmény, szervezet fontos feladata, hogy dolgozzon ki olyan rendszert, ami 
lehetővé teszi a támogatás felhasználásának követését. 

Tipp: Érdemes bizonyítványt 

vagy tanúsítványt is kiadni egy 

kurzus elvégzéséről, pl. 

Europass felületen, Lásd. 9.3. 

fejezet. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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3.2.3 Kommunikáció és tájékoztatás 

A menedzsment hatáskörébe tartozik az információcsere, tájékoztatás a projekt 
tartalmáról, előrehaladásáról, eredményeiről. E tájékoztatás döntően kétféle irányú: a 
partnerség körére, illetve azon túlra mutat. 

A kommunikáció külső célcsoportját a különféle szakmai partnerek és egyéb érdeklődők 
jelentik. Tájékoztatásuk kiterjed a projekt céljairól, várt eredményeiről, előrehaladásáról. A 
partnerség körén túlmutató tájékoztatás célja kettős. 

A disszemináció elsősorban általános, széleskörű tájékoztatás a projekt céljairól, 
előrehaladásáról; eredményeiről. Célja a potenciális felhasználók érdeklődésének felkeltése 
(http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-hatekony-disszeminaciohoz; 
https://erasmusplusz.hu/erasmus_disszeminacio), a tágabb szakmai közönség általános 
tájékoztatása. Fontos azonban itt is a célzott információnyújtás. 
További részletes útmutatás a kézikönyv „AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT 

LÁTHATÓVÁ TÉTELE” c. fejezetben található. 

  

http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-hatekony-disszeminaciohoz
https://erasmusplusz.hu/erasmus_disszeminacio
https://tka.hu/rendezveny/13792/digitalis-disszeminacio-az-erasmus-projektekben-online
https://tka.hu/rendezveny/13792/digitalis-disszeminacio-az-erasmus-projektekben-online
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4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 
SORÁN 

4.1 Bevezetés 

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan előre nem látható körülmények, 
amelyek a projekt szerződésben rögzített adatainak, feltételeinek, tervezetének változását 
vonják maguk után. 

Törekedjenek arra, hogy a lehető legkevesebb változtatásra legyen szükség a projekt 
futamideje alatt. Tudniuk kell, hogy a változás nem befolyásolhatja lényegesen a projekt 
minőségét, megvalósíthatóságát, vagy a projekt céljait, és minden módosításnak 
összhangban kell lennie a támogatási szerződésben és mellékleteiben foglalt jogi 
szabályokkal. 

Javaslatunk, hogy a lényegesebb változtatások esetén minden esetben konzultáljanak a 
Nemzeti Iroda munkatársaival.  

Változások tartalma 

Formai - technikai 

változások 

A projekt tartalmát 

érintő lényeges 

változások 

Kedvezményezett szervezet adatainak 
változása: 
- jogi státusz 
- szervezet neve 
- szervezet címe 
- adószáma 

✓  

Kontakt személy, ill. adatai ✓  

Aláírásra jogosult személy, ill. adatai ✓  

Banki adatokban történő változás, ha a 

szerződéskötéshez felhatalmazó levelet kért be 

a NI (lsd. szerződés 2. oldala – mellékletek) 

 ✓ 

Partnerség felépítését érintő változások (a 

koordinátor intézmény cseréjére kizárólag a 

szerződéskötés előtt van lehetőség) 

 ✓ 

A kedvezményezett szervezet jogi 

személyének átalakulás miatti változása (pl. 

fenntartóváltás jogutódlással, vagy 

feladatátadással)  

 ✓ 

Projekt futamideje    ✓ 

A részbeszámolók ütemezése  ✓ 

4.2 A szerződésmódosítás feltételei 

- a módosítást írásban a Kedvezményezett nyújtja be: aláírója a kedvezményezett 
szervezet jogi képviselője; 
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- a kérelem formája hivatalos levél, és a szerződésmódosítás formanyomtatványa; 
- a tervezett változásokat alaposan meg kell indokolni; 
- a szerződésmódosítást bizonyos esetekben a Nemzeti Iroda is kezdeményezheti. 

4.2.1. A támogatott által kezdeményezett szerződésmódosítás folyamata 

A támogatási feltételek bármilyen módosítása írásbeli kiegészítő megállapodás formájában 
történhet meg, amint azt a szerződés is tartalmazza (ld.: Általános feltételek II.13 cikk). Éppen 
ezért a szerződésre és annak módosítására vonatkozó semmilyen szóbeli megállapodás nem 
tekinthető érvényesnek. 

A Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén a Nemzeti Iroda 
minden esetben megvizsgálja, elfogadható-e a módosítás, és írásban tájékoztatja a 
Kedvezményezettet döntéséről, valamint arról, valóban szükséges-e szerződésmódosítás. A 
Nemzeti Iroda fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a nem kellően indokolt módosítási 
kérelmet. 

A módosítási kérelmet a tervezett változások jóváhagyását megelőzőleg, jóval azok hatályba 
lépése előtt meg kell küldeni a Nemzeti Irodának, de minden esetben legalább egy hónappal 
a projektzárás időpontja előtt, azaz nem lehet utólagosan módosítást kérni azokra a 
változtatásokra, amelyek ténylegesen már megvalósultak. Ez alól kivételt képeznek a 
Kedvezményezett részéről alapos indokkal alátámasztott és a Nemzeti Iroda részéről elfogadott 
esetek (ld.: Általános Feltételek, II.15 cikk – Vis maior) 

Ha nem (vagy nem kellő időben, kellő indoklással) tájékoztatják a Nemzeti Irodát a projektet 
vagy a szerződést érintő változásokról, a Kedvezményezett a felelős azért, ha a változásból 
eredően el nem fogadható tevékenységek és költségek keletkeznek.  

A szerződésmódosítási formanyomtatvány részletes útmutatást tartalmaz a feltételekkel és a 
kitöltéssel kapcsolatban.  

4.3 Teendők egyéb változások és módosítások esetén  

4.3.1. A támogatott hivatalos képviselőjének változása  

Kérjük, erről e-mailben tájékoztassák Közalapítványunkat a projekt(ek) hivatkozási számának, 
a hivatalos képviselő nevének és e-mail címének (amennyiben van) megadásával. Ekkor nincs 
teendőjük a regisztrációs felületen. 

4.3.2. A támogatott koordinátorának változása  

Mindezt szintén elegendő e-mailben jeleznie az intézménynek Közalapítványunk felé az új 
kapcsolattartó nevének, e-mail címének és az érintett projekt(ek) hivatkozási számának 
megadásával. A változás az Organisation Registration System-en megadott adatokat nem 
érinti. 

4.3.3. A támogatott intézmény adatainak változása  

Amennyiben a támogatott intézmény: 

• neve, 

• elérhetősége vagy 

• adószáma 

https://erasmusplusz.hu/i_sz_melleklet_altalanos_feltetelek_ka210_2022.pdf
https://erasmusplusz.hu/i_sz_melleklet_altalanos_feltetelek_ka210_2022.pdf
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változik, az Organisation Registration System regisztrációs felületen módosítani kell ezeket az 
adatokat, illetve azokat a dokumentumokat is, melyeket a változás érint. Az adatokat azon EU 
Login felhasználó tudja csak módosítani, aki regisztrálta az intézményt. Ez a felhasználó 
ugyanakkor szerkesztési hozzáférést adhat más EU Login felhasználóknak is. Ezekről a 
változásokról is, kérjük, minden esetben értesítsék e-mailben a Közalapítványunkat. 

4.3.4. A támogatási szerződésen megadott számlaszám változása  

Az Organisation Registration System regisztrációs felületre a számlaszámot megfelelően 
igazoló friss pénzügyi adatlapot, illetve a bank által kiállított valamilyen dokumentumot 
(folyószámla-kivonat, bankszámlaszerződés stb.) kell feltölteniük. Kérjük, hogy a változásról e-
mailben is értesítsenek minket. 

4.3.5. Fenntartóváltás és/vagy az intézmény jogi státuszának változása 

Ebben az esetben kérjük, hogy mindenképp vegyék fel a kapcsolatot Közalapítványunkkal és 
egyeztessenek velünk az esetleges további teendőkről. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_guide.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_guide.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/financial_id/fich_sign_ba_gb_hu.pdf
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5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS A PROJEKT LÁTHATÓVÁ 
TÉTELE   

A disszeminációs tevékenységek célja 
A disszemináció olyan tevékenységek sokaságát jelenti, amelyek célja a projekt 
eredményeinek közzététele azon célcsoportok számára, akik közvetlenül nem vettek részt a 
projektben, de fontos, hogy a projekt eredményei eljussanak hozzájuk. Az Európai Unió 
finanszírozásával megvalósuló projektekkel szemben elvárás, hogy a projektek hatásának, 
illetve a létrehozott projekttermékek széles körben történő megismertetésének és 
használatának terjesztésére különös hangsúly kerüljön. Nagyon fontos, hogy ez a tevékenység 
a projekt teljes időtartama alatt megvalósuljon, és hogy valamennyi konzorciumi partner részt 
vegyen benne. 

Az eredmények terjesztéséről (disszemináció) és hasznosításáról (valorizáció) érintőlegesen 
már volt szó korábban a „3.2.3. Kommunikáció és tájékoztatás” c. fejezetben. A jól 
megtervezett és körültekintően végrehajtott valorizáció biztosítja, hogy a projekteredmények 
ne csak a partnerségben közvetlenül részt vevők számára legyenek elérhetőek, továbbá azt is, 
hogy hatásuk fenntartható legyen a projekt futamidején túl is. A minél szélesebb körű 
terjesztés érdekében lehetőleg a legkülönfélébb csoportokat próbálják meg bevonni a 
disszeminációs és valorizációs tevékenységekbe. 

Nagyban segíti az eredmények hatékony terjesztését, ha a partnerség, vagy a partnerségben 
részt vevő intézmények honlapjukon közzé teszik a projekt adatait, megvalósításának fő 
lépéseit és eredményeit (vagy ezek elérhetőségét). 

5.1 A disszeminációs terv  

Az eredmények disszeminációjának számos célja lehet: a projekt témája iránti figyelem 
felkeltése, a nyilvánosság tájékoztatása és bevonása, a projekt fenntarthatóságának 
biztosítása. A disszemináció akkor igazán eredményes, ha a projekt jól kidolgozott 
disszeminációs tervvel rendelkezik. A tervek korai elkészítése biztosítja, hogy a megcélzott 
felhasználók és az ő igényeik központi helyet kapjanak a projekt kezdetétől. 

A disszeminációs terv kulcselemei a következők: 
– a terjesztésre és hasznosításra alkalmas eredmények azonosítása; 
– a fenti eredmények terjesztésére irányuló tevékenységek típusai – módszerek és 

eljárások; 
– a szükséges emberi és pénzügyi erőforrások; 
– munkaterv a különböző tevékenységekre; 
– stratégia a tevékenységek továbbvitelére a projekt futamidején túl (fenntarthatóság). 

Bár a disszeminációs terv tartalma projektenként eltérő, azonban a legalapvetőbb kérdések, 
amelyeket a tervezés során végig kell gondolni, lényegében azonosak: 

– Mit? 
– Milyen célból? 
– Ki(k)nek? 
– Hogyan? 
– Mikor? 
– Ki? 
– Miből? 
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A disszeminációs terv elkészítését szolgálja a Kézikönyv II. számú MELLÉKLETÉBEN található 

táblázat.  

Ha elkészült, a disszeminációs tervet fontos rendszeresen átnézni, és ha szükséges, módosítani 
a projekt előrehaladásának fényében. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási szerződés különös feltételeket határoz meg a 
tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban. Az Erasmus+ projektek esetében a 
Támogatási szerződés Különös Feltételek I.11.2 pontja értelmében a projekt koordinátora az 
együttműködés eredményeit az Erasmus+ Project Results Platform (EPRP) felületre köteles 
feltölteni a felületen található utasításoknak megfelelően. 

Bővebb útmutatást a disszeminációs tervhez kapcsolódóan az Európai Bizottság Oktatási és 
Kulturális Főigazgatósága honlapján talál. 

Honlapunkon is találhatók hasznos információk 
(https://erasmusplusz.hu/erasmus_disszeminacio; 
http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-hatekony-disszeminaciohoz) a disszeminációs 
tevékenység megtervezéséhez kapcsolódóan. 

További ötleteket adhat a Tempus Közalapítvány Digitális disszemináció az E+ projektekben 
című rendezvénye, melyhez kapcsolódóan az előadások elérhetők a közalapítvány honlapján. 

5.2 Mik a projekteredmények? 

A projekt eredményei a termékek, módszerek, tapasztalatok és oktatáspolitikai tanulságok, 
melyek a projekt során jönnek létre. A projekteredményeket nagyjából öt fő kategóriába 
oszthatjuk, melyek közül az első három a közvetlen eredményeket, míg a fennmaradó kettő a 
közvetett vagy programszintű eredményeket foglalja magába. 

Kategória Példák 

Projekttermé-
kek lehetnek 
például: 

– összehasonlító tanulmányok 
– kézikönyvek és egyéb képzési eszközök 
– oktatási és képzési modulok 
– új tantervek és képesítések 
– új megközelítésmódokkal és módszertanokkal kapcsolatos felhasználói 

útmutatók 
– on-line oktatási és képzési anyagok (e-learning) 

Módszerek – a résztvevők egy bizonyos területtel és témával kapcsolatos 
ismereteinek bővítése 

– együttműködési folyamatok és módszerek 
– vezetői tapasztalatok és gyakorlati ismeretek 
– ötletek és jó gyakorlatok cseréje 

Tapasztalatok – a projektpartnerek által a menedzsment és nemzetközi partnerségben 
való részvétel terén szerzett tapasztalatok 

– az egyének által szerzett tapasztalatok, pl. mobilitások kapcsán 
– tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje  

Európai 
együttműködés 

– új vagy kibővített európai partnerségek 
– tapasztalatok és jó gyakorlatok nemzetközi szintű megosztása 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm
https://erasmusplusz.hu/erasmus_disszeminacio
http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-hatekony-disszeminaciohoz
https://tka.hu/rendezveny/13792/digitalis-disszeminacio-az-erasmus-projektekben-online
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Az eredmények különböző csoportjai másfajta megközelítést igényelnek terjesztés és 
hasznosítás szempontjából. Például a kézzelfogható eredmények könnyen bemutathatók 
eredetiben, grafikus ábrán vagy mintapéldányban, a nem kézzelfogható eredmények, mint pl. 
a ’tapasztalatok’, azonban más bemutatási módszereket igényelnek, úgy, mint felmérések 
eredménye, interjúk elemzése, akkreditációs programok. 

5.3 Eredmények terjesztése, hasznosítása 

5.3.1 Célcsoport, üzenet, csatorna 

Annak érdekében, hogy a disszemináció valóban eredményes legyen, a tevékenységeket 
kellően célzottan kell végezni. A legfontosabb a megfelelő célcsoport, üzenet és csatorna 
kiválasztása. 

Célcsoport 
A disszemináció közvetlen célcsoportját a felhasználók, valamint a szakmai partnerek jelentik. 
A legfontosabb terjesztési szintek:  

– saját intézményen belül, 
– az intézmény szűkebb / tágabb környezetében, 
– projektpartnerek körében, 
– a település szintjén, 
– regionálisan, 
– országos szinten, 
– nemzetközi szinten, 
– képzési szektor szintjén, 
– munkaerő-piaci szektor szintjén. 

A projekt megkezdésétől érdemes gyűjteni a potenciális célcsoportokhoz tartozók 
elérhetőségét és listát vagy adatbázist készíteni, amelyben az érintettek elérhetősége mellett 
érdeklődésük jellege is megjelenítésre kerül. 

Üzenet 
A projekt által feldolgozott téma, és a létrejött eredmények világos, közérthető 
megfogalmazása a hatékony disszemináció elengedhetetlen alapfeltétele. A disszemináció 
tartalmának meghatározásakor számolni kell a lehetséges célcsoportok sokszínűségével, 
hiszen a döntéshozóktól az adott terület szakértőin keresztül a laikusokig terjedhet a 
célcsoport. Tehát a közvetítendő tartalmak bemutatásának módja az egyes felhasználói 
csoportok számára eltérő, sőt szükségképpen különböző kell, hogy legyen.  

Csatorna 
Mivel a különböző csatornáknak más-más előnyük és hátrányuk van, központi kérdés az adott 
célnak legmegfelelőbb csatorna kiválasztása. A legnépszerűbb terjesztési csatornák: 

– Facebook, 
– Moodle platform - nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett,  e-

learning keretrendszer,  melynek része egy olyan közösségi oldal, amin több mint 
egymillió regisztrált felhasználó ingyenes támogatást nyújthat egymásnak, ötleteket, 
információkat oszthat meg https://moodle.org , 

https://moodle.org/
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– YouTube - nagyon fontos a kulcsszavak jó megválasztása, hiszen ezek alapján lehet 
majd elérni a filmet, 

– blog, 
– projekthonlap - fontos, hogy a honlap jól strukturált és informatív legyen, tartalmazza 

a projekt leírását (célok, módszerek), a partnerek bemutatását, elérhetőséget, 
valamint a főbb projekttermékek elérhetőségét, vagy magát a terméket. Ne feledjék 
azonban, hogy a honlap elkészítése önmagában nem elég, a honlapra fel kell hívni 
mindazok figyelmét, akikhez szeretnék, hogy eljussanak az eredmények. A honlap 
elérhetőségét feltüntethetik névjegykártyákon, szórólapokon, hivatalos levél fejlécén, 
megemlíthetik szakmai fórumokon, konferencián. Ingyenes felületek: www.yola.com, 
www.weebly.com, www.webs.com, 

– személyes beszélgetések, találkozók, munkahelyi értekezletek, 
– előadások, konferenciák, szemináriumok, 
– workshopok, továbbképzések, 
– termékbemutatók, kiállítások, vásárok, 
– tévé, rádió, 
– faliújság, információs állvány, 
– elektronikus média, 
– szórólapok, brosúrák, 
– hírlevél, 
– írott sajtó, cikkek, 
– kiadványok, 
– sajtótájékoztató, sajtóközlemény. 

Fontos, hogy a projekt honlapja a partnerek internetes oldaláról is minden esetben elérhető 
legyen, annak linkjét egy könnyen megtalálható, jól látható helyen tüntessék fel. Érdemes még 
a honlap elkészítésekor azt is szem előtt tartani, hogy olyan felületet használjanak, melynek 
elérhetősége nem évül el egy-két éven belül, nem áll tehát elő az a helyzet, hogy a 
projektzárást követően a honlap is megszűnik. 

A disszeminációs tevékenység kapcsán létrejött anyagok nagyszerűen kapcsolhatók a projekt, 
vagy az azt szervező intézmények PR tevékenységeihez is. Fontos ezért, hogy igyekezzünk 
kreatív és innovatív módon megosztani projektünk eredményeit. A disszeminációs 
tevékenység nyomon követésére is különös hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen a felmerülő 
igényekre reagálnunk kell, és azokat be kell építenünk a projekt további szakaszaiba. E 
kézikönyv II. számú mellékletében a disszemináció hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló 
kérdéssor is található. 

5.3.2 Képzési programok akkreditációja, engedélyeztetése 

Amennyiben a projektben szerepel képzés fejlesztése vagy átvétele, a további felhasználás, 
továbbélés és hasznosulás szempontjából kiemelt fontosságú lehet annak akkreditációja, 
engedélyeztetése.  
  

http://www.yola.com/
http://www.weebly.com/
http://www.webs.com/
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5.4 Kötelező arculati elemek 

Bármilyen, a támogatásból terjesztett, publikált dokumentumon, a támogatásból megvalósított 
terméken vagy anyagon fel kell tüntetni, hogy a támogatást az Európai Unió nyújtotta. Ez a láthatóság 
növeli az Erasmus+ program ismertségét, és hozzájárul folyamatosságának és működésének hosszan 
tartó biztosításához. 
Ennek megfelelően az alábbi szöveg kell szerepeljen:  
 
Disclaimer magyar szövege:  
Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját 
tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem 
vonható felelősségre miattuk. 
 
Disclaimer link (több nyelven elérhető): https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-
identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-
disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials  

5.4.1 Arculati segédlet a projektről szóló információk terjesztéséhez 

A részletes arculati leírás itt található: https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-
identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-
disclaimer_en   

5.4.2 Logók 

A logó (Az Európai Unió támogatásával) a támogatott pályázat minden projekttermékén (kiadványok, 
honlapok, sajtóközlemény, rendezvénymeghívó, stb.) kötelezően megjelenítendő! 

Egységesen az alábbi EU-s logót kell használni. Az egyes alprogramoknak nincs külön logója. 

 

 

A logó az alábbi oldalról letölthető színes és fekete-fehér verzióban is: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en 

A logó minimális mérete 1 cm magas. 

Amennyiben nem éri el a kész, magyar nyelvű logót, úgy az EU zászló mellett Verdana betűtípussal 

jelenítheti meg „Az Európai Unió támogatásával” feliratot. A szöveg fekete vagy EU kék színnel jelenjen 

meg. 

TKA logó: A Tempus Közalapítvány logóját kizárólag a Tempus Közalapítvány használhatja! 

https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en#ref-2-disclaimer-to-use-in-all-communication-materials
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027/european-flag-emblem-and-multilingual-disclaimer_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en
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6. AZ ELVÁRT EREDMÉNYEK, HATÁS MÉRÉSE – INDIKÁTOROK 

A projekttervezés logikája 

Egy projekt kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha kitűzött céljait teljes mértékben elérte, 
emiatt rendkívül lényeges, hogy a projektcélok pontosan kerüljenek meghatározásra. 

Egy projektcélnak minden esetben konkrétnak, elérhetőnek, mérhetőnek, relevánsnak és 
időben ütemezettnek, lehatároltnak kell lennie. Ez azért fontos, mert a jól megfogalmazott 
célokhoz könnyebb elvárt eredményeket rendelni, azaz meghatározni, hogy egy adott cél 
elérése milyen esetben tekinthető teljesültnek. Az elvárt eredményekhez szükséges az azok 
mérésére alkalmas mutatókat, vagyis indikátorokat tervezni. Lényeges, hogy tevékenységeket 
kizárólag tisztázott célok és eredmények birtokában lehet definiálni, tehát nem tanácsos a 
tevékenységek átgondolásával kezdeni a tervezést. 

Indikátorok 
Az indikátorok olyan mutatószámok, amelyekkel egyrészt a projekt tevékenységeinek 
eredményessége, másrészt a célok felé haladás mértéke követhető nyomon. 

Az indikátorok meghatározásánál körültekintően kell eljárni, nem csak a mutató- és 
mérőszámokat, hanem a mérés módját, folyamatát is alaposan meg kell tervezni. Az 
indikátoroknak többfajta csoportosítása létezik, például az alábbiak: 
• Bemeneti indikátorok – a rendelkezésre álló, felhasználandó erőforrásokat, kiinduló 
értékeket jelöli, közvetlenül mérhető; 
• Kimeneti indikátorok– a projekt céljai által meghatározott tevékenységekhez rendelt 
kimeneti értékek, általában fizikai elemet mérnek - közvetlenül mérhető; 

• Eredmény indikátorok – 
közvetlenül létrehozott eredményekre, a 
célok teljesülésére vonatkoznak, a 
változásokról, valamint a végtermékekről 
adnak információt – közvetetten 
mérhetők; 
• Hatás indikátorok – a projekt akár 
rövid, vagy közép, de inkább hosszú távú 
hatásaira, következményeire 
vonatkoznak, közvetetten mérhetők. 

Az első három típus viszonylag egyszerű: 
pl. egy képzés esetében a bemeneti 
indikátor a jelentkezők száma, a kimeneti 

a képzést elvégzők száma, az eredmény indikátor pedig a kettő közötti különbség: hányan 
végezték el sikeresen a képzést. Ebben az esetben az is lehet indikátor, hogy a végzettek közül 
hány főnek sikerült „kiválóan megfelelt” szinten teljesítenie a képzést, azaz feldolgoznia a 
kapott ismereteket és/vagy megerősítenie bizonyos kompetenciáit. Ez azonban olyan 
kvalitatív indikátor lesz (ld. később), amelyhez nagyon pontosan definiálni kell az elvárt 
eredményt, jelen esetben például azt, hogy milyen kritériumok alapján minősíti a képző egy 
résztvevő teljesítményét „kiválóan megfelelt”-nek a képzés végén. 

Tipp: A projekt előrehaladásának nyomon 
követésére a tevékenység különböző 
szakaszaiban kerüljön sor, hogy a 
partnerség még időben tudjon reagálni, ha 
nem a tervek szerint halad a projekt 
megvalósítása. A belső monitoring során 
született dokumentumokat (pl. 
kérdőíveket, reflektív naplókat) érdemes 
megőrizni, hiszen akár egy következő 
projektötlet is származhat az ott 
megfogalmazottakból.   
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A hatásindikátorok megfogalmazása (és különösen mérésük) azonban nagyfokú odafigyelést 
igényel, mivel egy projekt hatása nem csak a projektben végzett tevékenységektől, a projekt 
által előállított eredményektől, hanem számos olyan külső tényezőtől is függ, amelyekre a 
projekt megvalósítóinak nincs befolyása.  
Egy kifejlesztett képzési anyag hatásindikátora lehet például a résztvevők fejlődésében 
tapasztalható pozitív változás, amely azonban nem attól függ, hogy hány pedagógus/oktató 
alkalmazta az új tananyagot (ez inkább eredményindikátor), hanem attól, hogy az adott 
iskolában/képzőhelyen milyen a képzésben résztvevők szociokulturális háttere. Vagy éppen, 
hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik az őket tanító és az új tananyagot alkalmazó 
pedagógus/oktató. 

Az indikátorok egy jelentős része kvantitatív, melyek mérése viszonylag egyszerű, mivel olyan 
adatok alapján lehet kiszámolni értéküket, amelyek egy szervezetnél egyébként is 
rendelkezésre állnak. Például a pedagógusok, tanulók száma, a munkaerőpiac igényeihez 
igazított virtuális laboratóriumok száma, stb. Ezekből az elemi indikátorokból aztán ún. 
származtatott mutatók is képezhetők, amelyek bizonyos arányokat mutatnak meg: például, 
hogy mennyi az egy virtuális munkahelyre jutó tanulók száma. 

A kvalitatív indikátorok esetében azonban bonyolultabb eljárásokat szükséges alkalmazni, 
mivel rendkívül ritka, hogy egy-egy adat önmagában is képes legyen adott termék 
minőségének jellemzésére. A példánál maradva egy tananyag minőségének mérésére célszerű 
olyan kérdőíveket szerkeszteni, amelyek alkalmasak mind a tanárok, mind a tanulók 
véleményének összegzésére a tananyag használhatóságáról. (Természetesen ehhez a 
projektben tervezni kell a tananyag tesztelését is.) 

Az indikátorok meghatározását tehát meg kell előznie a pontos termékdefiníciónak. Célszerű 
az alábbi táblázatot használni a következők szerint: 

 

Cél Elvárt 

eredmény 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 

Kiindulási 

érték 

Cél-

érték 

Cél-

dátum 

Adatforrás 

megnevezése 

1.                 

2.                 

3.                 

Egy-egy célhoz több elvárt eredmény is tartozhat, de indikátort minden esetben az 
eredményhez kell rendelni és nem a célhoz. Az indikátor megnevezése oszlopban pontosan 
kell fogalmazni. Fenti példa esetében nem a „pedagógusok száma”, hanem a 
„tananyagfejlesztésben részt vevő pedagógusok száma” lehet az indikátor. A kiindulási értékek 
lesznek a projekt bemeneti (input) mutatói, a célértékek pedig a kimeneti és/vagy az 
eredmény mutatói. Nagyon fontos, hogy csak olyan indikátor szerepeljen a táblázatban, 
amelyet mérni tudunk, ezért szükséges előzetesen áttekinteni, hogy rendelkezésre áll-e (vagy 
kialakítható-e a projekt során) olyan adatbázis, amely naprakész és az indikátor szempontjából 
releváns adatokat tartalmaz. 
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Célszerű először a projekt keretében kidolgozandó termékeket (pl. tananyag, módszertani 
segédanyag stb.) meghatározni, majd az eredmények előállítását támogató tevékenységekkel 
foglalkozni (pl. partnertalálkozók, tananyagfejlesztés, tesztelés, disszeminációs alkalmak stb.).  

Érdemes már a tervezés fázisában eldönteni, hogy milyen részeredményeket kíván a projekt 
elérni. Ezek nagy valószínűséggel egyben a projekt mérföldköveit is kijelölik majd. Ez nemcsak 
a projekt folyamatának nyomon követését, hanem a projekt megvalósítása közben ellátandó 
disszeminációt is segítheti. 

A táblázat kitöltését követően át kell tekinteni, hogy mely eredményekhez lehet közvetlenül 
indikátorokat rendelni. Előfordulhat, hogy egy-egy hatásindikátor több eredmény 
hasznosulását méri egyszerre. Egy jól kidolgozott indikátortábla rendkívüli mértékben 
megkönnyíti a projektmenedzser életét, mivel a projekt végrehajtása során elsősorban a 
mérföldkövekhez rendelt eredmények teljesülését kell figyelnie.  

Impact+ Tool 

A fenti folyamat kiegészítőjeként a nemzeti irodák közös fejlesztését szeretnénk figyelmükbe 
ajánlani, ami néhány lépésen keresztül segít önállóan vagy csoportosan a projektpartnerekkel 
átgondolni az eredmények és hatások mérését.  

Az Impact+ Tool a hatásmérés egy eszköze, amelynek célja, hogy segítse a projekt várható 
hatásának átgondolását, azok mérésének módját, illetve hogy milyen adatokkal tudják 
alátámasztani az elért hatást. A hatásmérés-tervezésben kevésbé jártas projektgazdák is 
könnyedén használhatják. 

Ugyanakkor egy rugalmas eszköz, amely többféle módon alkalmazható és segít: 
- a projekttervezés korai szakaszában a projektpartnerek egy csoportjával, 
- a pályázat benyújtása előtt a pályázat finomításában és tökéletesítésében, 

tevékenységeinek tervezésében, 
- a projekt kezdetén a tervezett hatások meghatározásában és a hatásmérés 

tevékenységeinek tervezésében,  
- a projekt futamideje alatt a tervezett hatás megvalósulásának követésében vagy a 

hatás újraértékelésében, 
- a projekt végén az összegző/minősítő értékelésben.  

Minden partner készíthet külön-külön egy tervet, amit közösen megbeszélnek és összeállítják 
a végső változatot a teljes projektre, de bizonyos elemei alkalmazhatók szeparáltan az egyes 
partner intézmények szintjén is. Az Impact+ Tool-ról bővebb tájékoztató és segédanyag 
magyar és angol nyelven is elérhető.  
  

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
https://tka.hu/palyazatok/6879/a-hatasmeres-tervezese
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources
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7. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY MONITORING TEVÉKENYSÉGE  

A Kis léptékű partnerségek pályázattípus projektjeinek minőségi megvalósulása érdekében 
a Tempus Közalapítvány, mint támogató szervezet, a projektek folyamatos szakmai és 
pénzügyi nyomon követését biztosítja az alábbi eszközökkel: 

7.1 Monitoring látogatások 

Közalapítványunk egyes projekteknél monitoring látogatást tesz, melynek célja, hogy a projekt 
szakmai haladását vizsgálja, az esetleges kérdéses, problémás területeket kiszűrje, valamint, 
hogy javaslatokat fogalmazzon meg a további munkához a projektek minőségének folyamatos 
emelése érdekében. A látogatások a támogatást nyert szervezetnél zajlanak, ahol közös 
megbeszélés keretében tájékozódunk a projekt előrehaladásáról (megvalósítás lépései, 
esetleges változások és problémák, tapasztalatok, eredmények) és szabályosságáról. Ennek 
során a megvalósítást vetjük össze a szabályokkal, az elfogadott pályázattal, az előírt 
kritériumokkal. Látogatás a projektek futamideje alatt bármikor kezdeményezhető. A 
monitoring látogatásról időben tájékoztatjuk a projekt kapcsolattartóját, vele egyeztetünk a 
lehetséges időpontokról, majd hivatalos levélben is tájékoztatjuk az intézményt a látogatásról 
és az ahhoz szükséges tudnivalókról. A projekt tartalmi vizsgálatának megkönnyítése érdekében 
egy kérdőívet/szempontsort küldünk ki a projektfelelős számára. A monitoring látogatásról 
emlékeztető készül, melyet hivatalos levélben juttatunk el a koordinátor részére.  

7.2 Egyéni konzultációk lehetősége 

A projektek teljes futamideje alatt lehetőségük van konzultálni a munkatársainkkal (telefonon, 
e-mailben és személyesen is). Ha személyes konzultációra van szükségük, akkor jelezzék azt 
lehetőség szerint legalább két héttel a tervezett időpont előtt munkatársunknak, illetve töltsék 
ki a honlapon található konzultációs űrlapunkat is. A konzultáció előtt kérjük, az űrlapon 
fogalmazzák meg a főbb kérdéseiket, hogy előzetesen át tudjuk tekinteni őket, és ezzel is 
növeljük a konzultáció hatékonyságát. 

7.3 Részvétel a Tempus Közalapítvány rendezvényein 

A Tempus Közalapítvány rendszeresen szervez szemináriumokat, tematikus rendezvényeket 
és konferenciákat az oktatás-képzés különböző célcsoportjai részére, melyeken szívesen látjuk 
nyertes pályázóinkat is. Meghívás alapján aktív résztvevőként, vagy akár előadóként is részt 
vehetnek ezeken a rendezvényeken, ha pl. a projektjük témája kapcsolódik az adott 
rendezvényhez, és a szakmai értékelések alapján alkalmas további terjesztésre, megosztásra 
(így a projekt disszeminációját is elősegítheti). Ha felmerül ilyen igény a projektjüknél, 
rendezvényeinkkel kapcsolatban e-mailben vagy telefonon keressük majd Önöket is. 

7.4 Beszámolás 

A projektek futamideje alatt és után esedékes beszámolókat a támogatási szerződésük I.4.3. 
és I.4.4. pontjában megadott határidőig kell benyújtaniuk. Kérjük, minden esetben 
ellenőrizzék szerződésük ezen pontjait a dátumok tekintetében. A beszámolókat és a 
záróbeszámolót a partnerség munkanyelvén készítsék el. A beszámoló felület létrehozásáról 
a pályázatban megadott intézményi kapcsolattartó kap értesítést a pályázatban megadott e-
mail címen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDY4Frz-Va8PWSYAVSBGLVZDRFxtL7EBzCTUxEAAR12cu-hA/viewform
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7.4.1 Előrehaladási jelentés (Progress report) 

- Tartalmi beszámoló, melynek nincs pénzügyi része, utalás nem kapcsolódik hozzá. Az 
űrlap használatát és kitöltését, illetve a beszámolók elkészítését útmutatóval, valamint 
2023. tavaszán-nyár elején egy beszámoló információs nap keretében igyekszünk 
segíteni. 

A támogatás részleteinek utalásáról lásd kézikönyvünk SZERZŐDÉSKÖTÉS című fejezetét.  

7.4.2 Záróbeszámoló (Final Report) 

A záróbeszámolót a támogatási szerződésben meghatározott, a projekt zárásának 
időpontjától számított 60 napon belül kell elkészíteniük, és benyújtaniuk a későbbiekben 
jelzett felületen. A koordinátor intézmény kötelessége a projekt egészéről szóló közös tartalmi 
beszámoló benyújtása.  

Fontos, hogy a záróbeszámoló – a részbeszámolókhoz hasonlóan – részletesen és alaposan 
ismertesse a projekt tartalmát, a megvalósult tevékenységeket és az elért eredményeket. Bár 
a záróbeszámoló a projekt zárása után készül, azonban annak szakmai értékelése a projekt 
tartalmára és az elkészült projekteredményekre irányul. Az értékelésbe az esetek nagy 
részében külső szakértőt is bevon a NI.  

A beszámolók elkészítéséről, benyújtásáról és a tartalmi részek megírásáról bővebben egy külön 
beszámolási útmutatóban tájékoztatjuk Önöket. 
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8. A PROJEKT PÉNZÜGYI MENEDZSMENTJE 

8.1 A szerződéskötő intézmény feladatai 

Azt a bankszámlát, amely a szerződésben szerepel, és amelyre az uniós támogatást utalják, 
hivatalosan az Organisation Registration System-re feltöltött Pénzügyi azonosító lapon kell 
megadni és igazolni. (Költséghatékonyság miatt javasoljuk eurószámla nyitását.) Ha ez nem 
lehetséges, a minimális szerződéses elvárás az, hogy a projekthez kapcsolódó bevételeket és 
kiadásokat elkülönítetten lehessen kezelni és nyomon követni a kedvezményezett számviteli 
nyilvántartásában.  

A készpénzfelvételt kerülni kell, de ha szükséges, minden esetben meg kell őrizni a kapcsolódó 
banki dokumentumokat (pl. készpénzfelvételi bizonylat).  

A számlavezetési költségeket nem lehet elszámolni. Az előfinanszírozás nyomán nyert 
kamatot (a kedvezményezett intézménynél vagy a partnereinél) a beszámolókban nem kell 
feltüntetni és az Irodának nem kell visszafizetni.  

8.2 Valutaátváltási árfolyam 

A projekt pénzügyi tervezése és a támogatás átutalása euróban történik, illetve a 
partnereknek is euróban utalják tovább a támogatást.   

8.3 A projekt pénzügyi elszámolhatóságának feltételei 

8.3.1 Elszámolható költségek 

Az egyösszegű átalány finanszírozás lényege, hogy a támogatás tevékenység és nem pedig 

költség alapú. Mindez azt jelenti, hogy azokat a szakmai tevékenységeket kell a pályázatban 

vállalt szakmai tartalommal és eredménnyel megvalósítaniuk és a záróbeszámolóban 

bemutatniuk, melyekre támogatási összeget igényeltek. Ha a záróbeszámoló értékelése 

során a bíráló teljesítettnek látta a vállaltakat, a teljes támogatás második részlete is jár a 

partnerségnek. 

Mindemellett a projekt az alábbi általános feltételeknek kell teljesülniük: 
– ténylegesen fel kell használni a projekt időtartama alatt; 
– az adott tevékenységtől függően a projekt partnereinél merülnek fel; 
– a projekttevékenységhez kapcsolódnak (azaz a tevékenységnek megfelelőek és 

közvetlenül kapcsolódnak a projekt végrehajtásához, a munkatervvel 
összhangban); 

– szükségesek a projekttevékenység végrehajtásához; 
– ésszerűek és indokoltak, illetve összhangban állnak a megbízható pénzügyi 

menedzsment1 elveivel, különösen a hatékony pénzfelhasználás és a 
költséghatékonyság szempontjából; 

 
1 A költségeket a megbízható pénzügyi menedzsment elvei alapján kell definiálni, nevezetesen a gazdaságosság, a 
hatékonyság és az eredményesség elvének megfelelően. A gazdaságosság elve megköveteli, hogy a költségeket kellő időben, 
megfelelő mennyiségben, minőségben és a legkedvezőbb áron határozzák meg. A hatékonyság elve az alkalmazott 
erőforrások és az elért eredmények ideális kapcsolatára vonatkozik. Az eredményesség elve a kitűzött célok elérését és a 
megcélzott eredmények teljesítését foglalja magában.  
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– a tevékenység időtartama alatt keletkeznek, azaz a projekt időtartama alatt 
végzett tevékenységből erednek. A szerződésben megjelölt időtartam előtt és után 
felmerülő tevékenységek finanszírozása nem támogatható; 

– ténylegesen felmerülő költségek, amelyek szerepelnek a kedvezményezett 
intézmény (és partnerei) könyvelésében az érvényes számviteli elveknek 
megfelelően, és bevallásuk az érvényes adózási és szociális jogszabályok előírásai 
szerint történik; 

– azonosíthatók és igazolhatók.  

A támogatott intézmény belső könyvviteli és belső ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell 
tenniük, hogy a tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek és bevételek közvetlenül 
összehasonlíthatók legyenek a megfelelő számviteli kimutatásokkal és bizonylatokkal.  

Ha a nemzeti adózási és számviteli szabályok nem írják elő számla meglétét, az azzal 
egyenértékű számviteli okmány lehet bármely olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a 
számviteli tétel pontos és megfelel a vonatkozó számviteli törvényeknek.  

8.3.2 Nem elszámolható költségek  

Az alábbi költségtípusok semmilyen körülmények között nem fordíthatók a projekt költségek 
terhére: 

– a tőkemegtérülés és egy kedvezményezett által fizetett osztalékok; 
– az adósság és adósságszolgálati terhek; 
– a veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalékok; 
– a kamattartozás;  
– a kétes követelések;  
– az árfolyamveszteségek; 
– bankszámlanyitási és- vezetési költségek (a kedvezményezett bankja által a 

Nemzeti Irodától érkező átutalásokra felszámított költségek); 
– az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásra jogosult más projekt 

keretében a kedvezményezett által kimutatott költségek (ideértve a tagállamok 
által nyújtott és az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásokat, valamint a 
Bizottságtól eltérő egyéb szerv által az uniós költségvetés végrehajtásának céljából 
nyújtott támogatásokat); a közvetett költségek különösen nem támogathatók a 
kedvezményezettnek odaítélt tevékenységi támogatás keretében, ha a kérdéses 
időszakban a Bizottságtól már részesül az uniós költségvetésből finanszírozott 
működési támogatásban; 

– eszköz bérlet vagy lízing esetén a lízing vagy bérleti időszak végén érvényesíthető 
kivásárlási opció költségei; 

– a természetbeni hozzájárulás harmadik felektől; 
– a túlzott vagy meggondolatlan kiadások; 
– ÁFA, ha a nemzeti jog szerint hatályos ÁFA-törvény alapján 

visszatérítendő/visszaigényelhető. 
– A projekt kezdete előtt vagy vége után megvalósult tevékenységek költségei nem 

számolhatók el.  
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Például:  
– Ha a projekt 2022. november 1-jén indul, akkor elszámolható az utazási költség 

terhére az a repülőjegy, amelyet 2022. októberében vásároltak meg, de 2022. 
decemberére szól. 

– Ha a projekt 2022. november 1-jén indul, nem számolható el olyan vonatjegy, 
amely 2022. augusztusi útra szól. 

– Ha a projekt 2023. október 31-én zárul, akkor 2023. novemberi utazási bizonylat 
nem számolható el a projekt terhére! 

8.3.3 Általános forgalmi adó 

Az ÁFA csak akkor támogatható, ha az intézmény, melynél a költség felmerült, igazolja, hogy 
nem tudja azt visszaigényelni. 

Ugyanúgy, mint az ÁFA esetében, azok az adók, vámok és díjak, amelyek az uniós támogatással 
kapcsolatban merültek fel, elszámolhatók, ha azok véglegesen az adott költséget elszámoló 
partnerintézményt terhelik. Az uniós hozzájárulás nem egy konkrét áru vagy szolgáltatás 
ellenértéke, és mint ilyen, nem adóköteles jövedelme a kedvezményezett intézménynek vagy 
a partnereknek. 

8.3.4 Az elszámolás bizonylatai 

Valamennyi, a projekt kapcsán felmerült és elszámolt költséget a költség típusának 
megfelelő bizonylattal kell alátámasztani, a bizonylatot a projekt lezárulta és a beszámoló 
elfogadása után 5 évig meg kell őrizni.  
A kedvezményezett intézmény saját költségei kapcsán az eredeti bizonylatokat köteles 
megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. 

A pályázat benyújtásakor nem szükséges pontosan meghatározni például egy utazás 
költségeit, hanem egyösszegű átalány valamelyikéhez kell igazítaniuk az összegeket, ezért csak 
nagyságrendileg kellett kalkulálniuk a várható kiadásokat és bemutatniuk, hogyan határozták 
meg azt. A projekt megvalósítása során viszont érdemes önmaguknak részletes költségvetést 
készíteni, amelyben az egyes tevékenységek átgondolásával, várható költségekkel, a felelős és 
abban dolgozó partnerekkel is egyeztetve, mert a későbbiekben a pénzt szét kell osztani a 
partnerség tagjai között. 

Ezért javasoljuk, hogy az előreláthatólag felmerülő költségek alapján partnerségi 
megállapodásban előzetesen rögzítsék a támogatási összeg partnerek közti elosztását. 
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9. ADATBÁZISOK  

9.1 Beneficiary Module 

Az Európai Bizottság által kifejlesztett beszámoló felület, melyet az Európai Bizottság, a 
Nemzeti Irodák és a támogatott intézmények is használnak.  

Minden koordinátor intézmény a partnerségben saját felülettel rendelkezik a felületen, 
melyet a valóságnak megfelelően töltenie kell (kérjük, hogy a projektben ténylegesen 
megvalósult tevékenységeket tüntessék fel az oldalon). A megvalósuló projektek 
záróbeszámoló űrlapja innen érhető el. A beszámolót a koordinátor intézmény/szervezet 
nyújtja be a teljes partnerség nevében. A partnerintézmények együttműködnek a koordinátor 
intézménnyel a fentiekre vonatkozóan. 

A projektet megvalósító koordinátor intézmények a felület létrehozásáról e-mailben 
értesülnek, azon az e-mail címen, mely az intézmény elsődleges kapcsolattartójának neve 
mellett szerepelt. A felületen az tud dolgozni, aki olyan EU Login fiókkal rendelkezik, melyhez 
az előbb említett e-mail kapcsolódik. 

9.2 Erasmus+ Project Results Platform 

Az Európai Bizottság kiemelten fontosnak tartja, hogy az Erasmus+ program hatásai minél 
szélesebb körben érvényesüljenek. Ezt segítendő fejlesztették ki az Erasmus+ Project Results 
Platform elnevezésű felületet, mely az összes Erasmus+ projekt eredményét tartalmazza, de 
már most is sok megvalósult projekt megjelenik benne. A felületre feltöltött anyagok 
publikusak, bárki megtekintheti azokat. 

A Nemzeti Irodával megkötött Támogatási Szerződés I.11.2 pontja alapján a támogatott 
projekt koordinátor intézményének a projektekben született eredményeket legkésőbb a 
záróbeszámoló beküldéséig kell feltöltenie. A felülethez kizárólag a partnerség koordinátora 
kap elérhetőséget a saját támogatási szerződésének megkötése után. A felület kitöltését 
magyar nyelvű útmutató segíti.  

A felületet ezen kívül használhatják projekteredmények, jó példák keresésére, illetve hasonló 
témában projektet végző intézmények felkutatására. Ily módon a felület a partnerkeresést, 
hálózatosodást is segítheti.  

9.3 Europass mobilitási igazolvány 

Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, 
megismerhetővé az egyének szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. 
Tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a képzést és kompetenciákat 
érintő változásokról, valamint a külföldön megszerzett képesítésekről. 

Céljuk kettős: egyrészt segítik a végzettségek elismertetését, ha a pályázó más országban 
tanult, mint ahol dolgozni vagy tanulni szeretne, másrészt megkönnyítik a munka és 
tanulmányi felvételizés/felvételiztetés folyamatát azáltal, hogy a pályázó egy tartalmas és 
átlátható pályázati anyagot adhat be. Az Europass mobilitási igazolvány az európai országok 
valamelyikében folytatott szakmai gyakorlatok, képzések, tanulmányok vagy önkéntes munka 
során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú 
dokumentum. Az Europass mobilitási igazolvány használata önkéntes és ingyenes, angolul, 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://tka.hu/docs/palyazatok/eprp_utmutato_2017_forditas_20180219.pdf
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németül vagy franciául (a közös munkanyelvek egyikén), illetve a könnyebb hazai érthetőség 
érdekében magyar nyelven is elkészíthető. 

További információ és a kitöltés lépéseiről bővebb tájékoztató magyar nyelven olvasható.   

Az Europass portfólió egyéb dokumentumaival kapcsolatban a www.europass.hu oldalon 
tájékozódhat. 

9.4 EPALE 

Az európai felnőttkori tanulás elektronikus platformja (EPALE) az Európai Bizottság által 
kezdeményezett és finanszírozott többnyelvű, nyitott közösség virtuális tere, melynek céljai a 
felnőttképzési és felnőttoktatási szektor fejlesztése, a felnőttkori tanuláshoz és szakképzéshez 
kapcsolódó szolgáltatások minőségének javítása Európában, az érintettek közösséggé 
formálása, a felnőttképzést és –oktatást nyújtó intézmények és dolgozók munkájának 
támogatása és a felnőttkori tanulók számának növeléséhez való hozzájárulás. 

Az érdeklődők megismerhetik a nemzeti és nemzetközi szakmai híreket, a téma szakértőinek 
és más felhasználók véleményeit a felnőttkori tanulást és szakképzést érintő aktuális témákról. 
A felhasználók ötleteket meríthetnek a megosztott jó gyakorlatokból, illetve érdeklődési 
körüknek megfelelő eseményeket kereshetnek. 

A regisztrált felhasználók a platform minden funkcióját kihasználhatják: 

 személyes profilt hozhatnak létre, ami alapján könnyebben kapcsolatot teremthetnek 

a szakterületükön dolgozókkal; 

 híreket, publikációkat, szakmai összefoglalókat és véleményeket adhatnak közre, hogy 

mások is megismerjék a szakmai tevékenységeiket és eredményeiket; 

 a platform lehetőséget ad a tevékenységek és eredményeik megvitatására is; 

 megoszthatják gondolataikat a közösség tagjaival blogbejegyzés formájában; 

 megoszthatják projekt tapasztalataikat és jó gyakorlataikat, hogy példaként 

szolgálhassanak másoknak; 

 közzé tehetik saját szervezésű vagy az általuk szakmailag érdemesnek tartott 

konferenciákat, szemináriumokat, szakmai eseményeket, hogy mások is 

értesülhessenek róla; 

 partnereket kereshetnek, illetve partnerséget kezdeményezhetnek olyan 

szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik szeretnének projektek ötleteik 

megvalósításához további szereplőket találni 

 aktívan részt vehetnek a tematikus napok és hetek keretein belül szervezett on-line 

megbeszélésekben; 

 hozzászólhatnak a mások által feltöltött tartalmakhoz, kifejthetik véleményüket egy-

egy specifikus témát illetően; 

 szakmai közösségeket hozhatnak létre, illetve csatlakozhatnak már meglévő szakmai 

közösségekhez, ahol a tagok akár hazai, akár nemzetközi szinten cserélhetnek az adott 

témát érintő információkat; 

http://europass.hu/szakmai-gyakorlatok-tanulmanyutak-tovabbkepzesek-nyari-egyetemek-onkentes-munka-160523105451
http://www.europass.hu/
https://ec.europa.eu/epale/hu
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 az együttműködési tér lehetőséget biztosít arra, hogy egy zárt környezetben vitassák 

meg ötleteiket, osszák meg tapasztalataikat vagy „virtuális” projekteket 

menedzseljenek.  

Az EPALE az Unió 24 hivatalos nyelvén érhető el. A magyar nyelvű oldalt a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatalban működő Nemzeti Támogató Szolgálat fejleszti folyamatosan. A 
szakmai munka során kiemelt hangsúlyt kap az EPALE megismertetése minél szélesebb körben 
és a központilag fordított tartalmak pontosítása. A felnőttkori tanulás és szakképzés hazai 
szereplőivel együttműködve, olyan szakmai rendezvények kerülnek megszervezésre az EPALE 
projekt keretében, amelyek lehetőséget kínálnak előre meghatározott, aktuális témák 
részletes megvitatására. A konferenciák, szakmai napok és workshopok megtalálhatóak az 
EPALE eseménynaptárban. A kiemelt témákról negyedévente hírlevelet állítanak össze, 
amelyet szakmai partnereiknek küldenek ki. 

A Nemzeti Támogató Szolgálat elérhetőségei:  
E-mail: epale@nive.hu 

Telefon: 06/1 477-5962 

Facebook: EPALE Magyarország 

  

https://ec.europa.eu/epale/hu
https://ec.europa.eu/epale/hu
mailto:epale@nive.hu
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10. ELÉRHETŐSÉGEINK 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal. 

A Tempus Közalapítvány elérhetősége: 

Postacím: 1438 Budapest 70., Pf. 508. 

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.  

Tel.: (+36) 1 237-1300 

Honlap: www.tka.hu, www.erasmusplusz.hu   

Tempus Közalapítvány / Erasmus+ Partnerségi csoport: 

Rozgonyi Zsuzsa csoportvezető  zsuzsa.rozgonyi@tpf.hu 

A Kis léptékű felnőtt tanulási partnerségekkel foglalkozó munkatársak: 

Név Beosztás E-mail cím Telefonmellék 

Kovács-Frigyes Edina pályázati 
koordinátor 

edina.frigyes@tpf.hu 158 

Pikó Ádám pályázati referens adam.piko@tpf.hu  141 

Kisgyörgy Eszter adminisztrátor eszter.kisgyorgy@tpf.hu  312/338 

 

A támogatási összeg felhasználásának pénzügyi kérdései, pénzügyi elszámolás, pénzügyi 

beszámoló (Pénzügyi monitoring csoport): 

Név Beosztás E-mail cím Telefonmellék 

Budayné Szentes 
Dorottya 

csoportvezető  dorottya.szentes@tpf.hu 229 

Cseke Ildikó szenior koordinátor
  

ildiko.cseke@tpf.hu 134 

 

A technikai jellegű problémák kezelésével (pl. felületek által küldött hibaüzenetek) 

kapcsolatban az erasmus+_it@tpf.hu e-mail címen elérhető kollégáink állnak szíves 

rendelkezésükre. Technikai jellegű problémáik kezelésének egyszerűsítése érdekében kérjük, 

mindig küldjenek képernyőképet az adott problémáról. 

 

A projekt megvalósításához sok sikert kívánunk! 

  

http://www.tka.hu/
http://www.erasmusplusz.hu/
mailto:timea.karman@tpf.hu
mailto:edina.frigyes@tpf.hu
mailto:adam.piko@tpf.hu
mailto:eszter.kisgyorgy@tpf.hu
mailto:dorottya.szentes@tpf.hu
mailto:ildiko.cseke@tpf.hu
mailto:erasmus+_it@tpf.hu
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I. számú MELLÉKLET  

10.1 Példák a menedzsment tevékenység támogatására szolgáló dokumentumokra 

ÖTLETBÖRZE – A PARTNERSÉG IGÉNYEI SZERINT ALAKÍTHATÓ, TOVÁBBGONDOLHATÓ 

1. A projekt felügyelete minden szerződéses, jogi, szervezeti és adminisztratív szempontból 

 frissített pályázati tervezet a szükséges kiegészítésekkel 

 megállapodás / szerződés a partnerekkel: elemei pl. 
jogok, kötelezettségek 
feladatok: teljesítési mutatók - ütemezés 
pénzügyi ütemezés 
dokumentációs rend 

 beszámolással kapcsolatos feladatok dokumentációja 

 menedzsment kézikönyv  

 belső "SZMSZ"  

 minőségirányítási kézikönyv 

 formadokumentumok  

 találkozók, egyeztetések dokumentumai: pl. 
előkészítés: meghívó, program 
lebonyolítás: jelenléti ív, tartózkodás - utazások előkészítése, dokumentációja, 
emlékeztető, megállapodások (pl. további feladatokról) 
utómunkálatok: emlékeztető, részvételi igazolások megküldésének dokumentumai 

 szerződésmódosítás esetén:  
partnerekkel történt egyeztetések dokumentációja 
szerződésmódosítás dokumentációja 

2. A megvalósítás felügyelete 
2.1 A munkaterv megvalósítása kapcsán. 

 rendszeres időszaki felülvizsgálat módszere, eredményei 

 módosított munkatervek szükség szerint 

 megvalósítás tapasztalatairól folytatott kommunikáció dokumentumai 
 

2.2 A megvalósítás minőségellenőrzése kapcsán: 

 találkozók - egyeztetések értékelési dokumentumai: 
értékelő kérdőívek 
értékelési összefoglaló 
szükséges változtatások dokumentációja 

2.3 A projekteredmények kapcsán: 

 értékelési módszertan, eredmények - összefoglalók 

 tapasztalatok visszaforgatásának dokumentációja 

 nyilvánossági feltételek teljesítésének dokumentációja: 
arculati elemek megjelenése a projekt termékein 
eredmények - termékek a disszeminációs platformon  
nyilvános megtekintés módjának leírása 

2.4 Eredmények - termékek fenntarthatósága kapcsán: 

 felhasználási jogosultság részletei 
megállapodás a partnerekkel 
korlátozott felhasználás esetén: indoklás dokumentációja 

 fenntarthatóság pénzügyi - szakmai - technikai - intézményi feltételrendszerének részletei 
("üzleti terv") 
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 intézményi megállapodások 

 elismertetés dokumentációja  

3. Kommunikáció - tájékoztatás 
3.1 A partnerségen belül:  

 belső előrehaladási jelentések 

 projekt dokumentáció megosztásának bemutatása 
pl. belső munkafelületen: munkadokumentumok - végleges verziók elkülönítése a 
munkaterv szerinti csoportosításban 

 belső kommunikáció módszere (fórum, e-mail… stb.),  

 hatékonysági értékelés eredményei 
3.2 Intézményen belül 

 iskolavezetés rendszeres tájékoztatása (értekezletek, megbeszélések jegyzetei) 

 fenntartó tájékoztatása, folyamatos pénzügyi konzultáció- levelek, lejegyzés 

 diákok, szülők tájékoztatása (szülői értekezlet, osztályfőnöki óra, szakkörök, Erasmus+ fal) 
3.3 Külső kommunikáció:  

 hírlevelek, szórólapok, plakátok formanyomtatványai, mintapéldányai stb. 

 adatbázis az érintett szereplőkről 

 kommunikáció hatékonysági elemzése 

 visszajelzések az érintett szereplőktől 

4. Kapcsolat a Nemzeti Irodával 

 konzultáció esetén: levelezés, telefon, személyes találkozó – kérjük, hogy mindig az aktuális 
intézkedések előtt, illetve ne csupán súlyos probléma esetén keressék az iroda munkatársait 

 monitoring látogatások esetén: levelezés, válasz a jegyzőkönyvre - értékelésre 

 beszámolók kapcsán: levelezés, konzultáció dokumentációja, válasz az értékelésre stb. 

 egyéb együttműködés dokumentációja 
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II. számú MELLÉKLET  

10.2 Melléklet a disszemináció tervezéséhez 

 Elérendő cél/ 
indikátor: 

Célcsoport: 
ki(k)nek? 

Milyen 
eredményt? 

Mikor? Igénybe vehető 
kommunikációs 

csatornák, alkalmak: 

A feladat felelőse 
(további 

résztvevők): 

Költségek: Speciális 
feltételek: 

Eredmények, 
értékelés: 

Saját 
intézményen 
belül 

         

Projekt 
partner 1 

         

Projekt 
partner 2 

         

Projekt 
partner 3 

         

Egyéb 
szakmai/ 
intézményi 
partnerek 

         

A település 
szintjén 

         

A régió 
szintjén 

         

Képzési 
szektoron 
belül 

         

Munkaerő-
piaci szektoron 
belül 

         

Országos 
szinten 

         

Nemzetközi 
szinten 
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10.3  Melléklet a disszeminációs terv elkészítéséhez – tippek 

– Állapítsuk meg, mit szeretnénk elérni? (reális célok) -> azonosítsuk a projektcsapat erősségeit (videó/fotó/írás/közösségi média) -> 

vonjuk be a résztvevőket és az egész szervezetet -> jegyezzünk le mindent (lsd. fenti táblázat) -> rendszeresen értékeljük a tervet 

– A hatékony disszeminációhoz állapítsuk meg a következőket 

 Ki hasznosíthatja a tudásunkat? (közönség) 

 Tippek: Mindig gondolkodjunk a közvetlen környezetünkön kívül is! Ügyeljünk a kommunikációnkra, legyünk 

rugalmasak, vázoljuk az összefüggéseket is, értékeljük, melyik közönséget nehéz megszólítani és priorizáljuk az 

erőforrásainkat. 

 Mit szeretnénk megosztani? (üzenet) 

 Tippek: Mit szeretnénk, ha mások is tudnának a projektünkről? Mi mit szerettünk volna tudni a projekt kezdete előtt? 

Egyezzünk meg az alapüzenetekben, tegyük vonzóvá a megosztani kívánt tartalmat, a különböző sajtó felületek számára 

máshogy fogalmazzunk (online média / nyomtatott sajtó) 

 Hogyan tudjuk elérni őket? (módszer) 

 Tippek: Honnan szerzi a közönségünk az információt? Milyen módszereket használunk már? Milyen szélesebb közönség, partnerek 

érhetőek el? A közösségi média nem csak bejelentésekre szolgál, hanem hasonló szervezetek, résztvevők bevonására, illetve 

beszélgetésekre is, melyekhez maximum 2-3 platformot válasszanak, és gyakran használjanak. Érdemes inkább Facebook oldalt 

készíteni, és nem profilt.  
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10.4 Melléklet a disszeminációs terv értékeléséhez 

– Milyen mértékben sikerült elérni a disszeminációs tervben kitűzött célokat, indikátorokat? 

– Szükség volt-e (vagy lett volna) a disszeminációval kapcsolatos tervek, célok módosítására a projekt menete során? Mi volt a módosítás 

oka és tartalma? 

– A közvetlen és közvetett célcsoport mekkora köréhez sikerült eljuttatni az eredményeket? 

– A módszerek és tapasztalatok milyen körben hasznosultak? (Kik, hányan, milyen keretek között használják terméküket, módszerüket, 

tapasztalataikat?) 

– Mely közvetítő csatornák bizonyultak a leghatékonyabbnak? Miben látják az okokat? 

– Milyen módon járult hozzá a disszemináció a fejlesztő munkához? A projekt résztvevőit be tudták vonni a munkába? 

– Összhangban voltak-e a célok, eszközök, költségek és az eredmény? 

– Kívánatos vagy lehetséges-e még módosítás a disszeminációs munkában? Ha igen, mi szükséges hozzá? 

– Milyen tanulságok vonhatók le a disszeminációs munka egészéből? (Amennyiben releváns, hogyan csinálnák másképp?) 


